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“Não importa quanto à vida possa ser ruim, sempre 
existe algo que você pode fazer, e triunfar. Enquanto 
há vida, há esperança” 
(Stephen Hawking) 
RESUMO 
 
 
Este trabalho tem a finalidade de realizar o orçamento analítico, curva ABC de serviços e o 
controle de custos, a fim de comparar os custos orçados com o custo real de uma obra 
residencial multifamiliar, realizado por uma empresa de grande porte, da cidade de Brasília 
– Distrito Federal, e também demonstrar os impactos positivos e negativos que a gestão de 
custos pode trazer para as construtoras. Para isso inicialmente abordaremos os conceitos e 
as definições para o melhor entendimento dos objetivos desejados. O objeto de estudo 
contém 5016,62 m², distribuídos em sete pavimentos (subsolo, pilotis, pavimento um, 
pavimento dois, pavimento três, pavimento duplex e cobertura). Devido ao 
acompanhamento da obra e da grande probabilidade do orçamento realizado pela 
construtora “estourar”, buscou-se estudar as etapas de orçamento e de gestão de custos. 
Com base nos projetos da obra e no orçamento previamente realizado pela construtora, 
realizou-se o orçamento analítico para fins de comparações. Em seguida, apresentou-se 
como resultado o orçamento detalhado no valor de R$ 11.013.520,74, sendo cerca de 4% 
maior que o orçamento inicial, justamente a porcentagem do orçamento realizado 
inicialmente que foi ultrapassada pelo custo real, pela Curva ABC de serviços e pela Curva 
S para controle financeiro. Sendo assim, o presente trabalho demonstra a importância do 
orçamento analítico e da gestão de custos adequada. 
 
Palavras-chave: Orçamento analítico. Gestão de custos. Custo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to carry out the analytical budget, ABC curve of services and cost control, 
in order to compare the budgeted costs with the actual cost of a multi-family residential 
work, performed by a large company, in the city of Brasilia Federal District, and also 
demonstrate the positive and negative impacts that the cost management can bring to the 
builders. To that initially we will discuss the concepts and definitions for the better 
understanding of the desired goals. The object of study contains 5016.62 m ², distributed on 
seven floors (basement, Piloti, a pavement, pavement, pavement, pavement two three 
duplex and penthouse). Due to the monitoring of the work and the high probability of the 
budget made by the construction company "burst", sought to study the steps of budget and 
cost management. On the basis of the work and projects in the budget previously held by 
the construction company, the analytical budget for purposes of comparisons. Then, as a 
result the detailed budget of R $11,013,520.74, being about 4% over the initial budget, the 
percentage of the budget carried out initially it was exceeded by the actual cost, by the 
ABC Curve services and to financial control curve. Thus, the present work demonstrates 
the importance of the analytical budget and cost management. 
 
Keywords: Analytical budget. Cost management. Actual cost. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Independente de localização, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, uma obra é 
eminentemente uma atividade econômica e, como tal, o aspecto custo reveste-se de especial 
importância. A primeira ação de quem se dispõe a realizar um projeto é estimar quanto ele 
irá custar (MATTOS, 2014). 
Na conjuntura atual da economia brasileira, a utilização da Engenharia de Custos 
pelas construtoras é de vital importância para a análise correta da viabilidade de um 
empreendimento. O orçamento é o cálculo dos custos necessários para se executar uma 
obra ou um empreendimento. Segundo Mattos (2014) quanto mais detalhado um 
orçamento, mais ele se aproximará do custo real, podendo resultar em lucro ou prejuízo 
para a empresa, quando faltam critérios técnicos e econômicos mínimos para a sua 
elaboração. 
Nos dias de hoje, o cálculo financeiro e o planejamento total de um 
empreendimento, antes mesmo de seu início efetivo, assumiram a mesma 
importância de um cálculo estrutural, uma vez que as margens de negócio 
atingiram um patamar menor que no passado. Hoje, o erro é a linha 
divisória entre sucesso e fracasso, lucro e prejuízo. (ZYLBERSZTAJN, 
2004 apud GOLDMAN, 2004, p. 4). 
 
A Engenharia de Custos começa com a previsão de custos do investimento e 
prossegue em todas as fases da construção incluindo a manutenção (DIAS, 2011). Segundo 
o mesmo autor, a Engenharia de Custos tem a função primordial do controle do 
empreendimento, além de ter o objetivo de resolver alguns problemas por meio de normas, 
critérios, experiências e princípios.  
O interesse pelo tema justifica-se pela importância da confecção e do controle do 
orçamento durante a execução da obra, uma vez que este cálculo possibilita a exposição das 
informações, destacando as etapas necessárias para elaboração de um orçamento, 
abrangendo o levantamento de quantitativos e a execução de composições de preços 
unitários. Porém o sistema não deve se limitar a medir custos, mas sim registrar a 
otimização dos recursos na atividade, de maneira a atingir um melhor desempenho dos 
gastos, levando em consideração que estes devem trazer ganhos em competitividade.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar a importância e as etapas 
da elaboração do orçamento analítico e do controle de custo de um empreendimento 
residencial, de maneira a evitar ao máximo os desperdícios e prevenir prejuízos durante a 
execução da obra. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar o levantamento de quantitativos e a composição de custos dos itens 
(estrutura, instalações hidros sanitárias e instalações elétricas) que foram orçados como 
estimativa de custos, complementando o orçamento inicial realizado pela construtora; 
 Elaborar a Curva ABC de serviços; 
 Elaborar a Curva S de acompanhamento financeiro; 
 Analisar os custos, comparando os orçados e o executado (m²). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Neste capítulo serão abordadas as definições importantes para este trabalho que se 
referem aos temas de orçamento e controle de custos em obras. 
 
3.1 ORÇAMENTO 
 
3.1.1  Definição  
 
Segundo Dias (2011), o orçamento das construções ou dos serviços de engenharia 
civil poder ser definido como a soma do custo direto, do custo indireto das despesas, dos 
impostos e do resultado estimado do contrato (lucro previsto).  
Para Mattos (2014), um dos pontos fundamentais para começar a elaboração de um 
orçamento consiste em levantar os itens e serviços que serão necessários para a construção 
do projeto, e não apenas os mais importantes. Em função disso, os menores dos itens 
devem ser indicados, juntamente com suas respectivas quantidades. 
O orçamento vai além de preços, custos e cálculos. Ele possui uma abrangência 
maior, servindo como base para tarefas como: planejamento de compras; parcerias com 
fornecedores; índices de acompanhamento; metas de desempenho ao longo das obras; 
definição do tamanho das equipes alocadas para cada fase; e cronograma físico-financeiro 
projeto (MATTOS, 2014). 
 
3.2  ATRIBUTOS DE UM ORÇAMENTO 
 
Não se pode enxergar uma composição de custos como uma simples coleção de 
números que pode ser retirada de um livro ou de um manual (MATTOS, 2014). Mesmo que 
o processo de elaboração dos custos seja regulamentado por conceitos fundamentais de 
orçamentação, o processo deve ser capaz de retratar as características reais do projeto Por 
se tratar de um estudo feito antes mesmo da obra em si, sempre haverá uma margem de 
incerteza embutida no orçamento (MATTOS, 2014).  Segundo o mesmo autor, muitas são 
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as premissas de cálculo adotadas e a defasagem de tempo entre o momento da 
orçamentação e o da realização da tarefa pode ser bastante dilatado. Dessa maneira, o autor 
elenca os principais atributos do orçamento: aproximação, especificidade e temporalidade. 
 
3.2.1  Aproximação 
 
Por se basear em previsões de custo, todo orçamento é aproximado, visto que há 
uma estimativa associada para cada item necessário durante as obras (MATTOS, 2014). O 
orçamento não deve se exato, mas preciso. A prática da orçamentação, aliada aos cálculos e 
métodos adequados deve fornecer um valor próximo ao custo real de um projeto. Quanto 
mais apurada e criteriosa for a orçamentação, menor será a margem de erro e as chances de 
desastres financeiros no decorrer das obras (MATTOS, 2014). 
A aproximação de um orçamento está presente em praticamente todos os itens, 
como mão de obra e materiais (incluindo perdas e impostos), na produtividade dos 
equipamentos utilizados e nos custos indiretos (embutindo possíveis imprevistos). 
 
3.2.2  Especificidade 
 
O orçamento deve ser sempre visto como um documento personalizado e único, sem 
validade aplicável para outro projeto. Mesmo que o orçamentista se baseie em obras 
anteriores para elaborar outro orçamento, sempre é necessário fazer adaptações (MATTOS, 
2014). 
Fatores como a cidade onde o projeto será construído, as condições de relevo do 
terreno, e as próprias políticas internas e o padrão de qualidade da construtora alteram 
efetivamente o orçamento de uma obra para outra (CONSTRUCT, 2017). 
 
3.2.3 Temporalidade 
 
Orçamentos acompanham tendências de mercado e perdem a validade com certa 
rapidez. Por isso, segundo Mattos (2014), um orçamento realizado há um ano ou mais, por 
exemplo, já não é mais válido atualmente. Isso acontece porque o custo dos insumos pode 
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aumentar ou diminuir ao longo do tempo, de acordo com a inflação e o próprio nível de 
atividade do setor no país. Além disso, encargos trabalhistas e impostos também sofrem 
modificações constantes – como o aumento anual do salário mínimo ou a criação de 
tributações específicas para determinados setores.  
De maneira geral, todo o cenário financeiro e gerencial do país e da própria empresa 
faz com que os orçamentos elaborados possuam um prazo de validade. 
 
3.3 ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO 
 
De maneira geral, o processo de elaboração de um orçamento de obras envolve três 
grandes etapas de trabalho: estudo das condicionantes; composição de custos; e 
determinação do preço (MATTOS, 2014). 
 
3.3.1 Estudo das Condicionantes  
 
Segundo Dias (2011), nessa fase é realizado um estudo detalhado do memorial 
descritivo ou licitação, a fim de tomar ciência dos serviços a serem executados, bem como 
sua localização, especificações técnicas, forma de medição e pagamentos. A partir destas 
condicionantes, Mattos (2014), afirma que será possível identificar o que pode afetar ou 
determinar o orçamento, envolvendo os serviços necessários para a obra com suas 
respectivas quantidades, o grau de interferência ou relação entre eles e a dificuldade e o 
tempo de realização de cada tarefa. 
Ainda conforme Mattos (2014) é durante essa etapa que é possível conhecer as 
condições de contorno da obra. Para isso, o orçamentista deve realizar com atenção 
algumas ações como: a) Leitura e interpretação do projeto: plantas, vistas, perspectivas, 
tabelas, detalhes, etc.; b) Leitura e interpretação das especificações técnicas: descrição 
qualitativa de materiais, tolerância dimensional de elementos estruturais, grau de 
compactação para o aterro, etc. c) Leitura e interpretação do edital: prazo da obra, 
penalidades em caso de atraso, critérios de medição, regime de preços, horários de trabalho, 
documentação, seguros exigidos, etc. d) Visita técnica: tirar dúvidas, colher dados 
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importantes para o orçamento, registro fotográfico do terreno, disponibilidade de materiais, 
etc. Pode ser padronizada por meio de um formulário. 
 
3.3.2 Identificação de Custos e Quantitativos 
 
O custo total de uma obra é o resultado do custo orçado para cada um dos serviços 
integrantes da obra. Por isso, é fundamental identificar e quantificar corretamente cada um 
dos serviços necessários. Um orçamento, por mais cuidadoso que seja feito, estará longe de 
ser completo se excluir algum serviço requerido pela obra. Um pequeno erro de conta pode 
gerar um erro de enormes proporções e consequências nefastas (MATTOS, 2014). 
Dessa maneira, faz-se necessário o levantamento de quantitativos, uma vez que essa 
análise produz cálculos baseados nas dimensões precisas fornecidas no projeto. O 
levantamento pode ser indicado em metros quadrados, metros cúbicos, volume ou quilos, a 
depender da natureza do item especificado. 
 
3.3.2.1  Composição de Custos 
 
A composição de custos é o processo de estabelecimento dos custos necessários 
para a execução de um determinado serviço ou atividade, individualizado por insumo e de 
acordo com requisitos pré-estabelecidos. A composição lista todos os insumos que fazem 
parte da execução do serviço, com suas respectivas quantidades e com os custos unitários e 
totais, embutindo os encargos sociais. (MATTOS, 2014). 
 
3.3.2.2 Composição de Preço Unitário 
 
A composição de preço unitário corresponde ao preço de uma unidade de serviço – 
por exemplo, 1 kg de armação estrutural, 1m² de pintura ou 1 m³ de escavação manual. 
Elaborada em forma de tabela, a composição deve apresentar todos os insumos necessários 
para a realização do serviço, o que geralmente envolve materiais, equipamentos e mão de 
obra (CONSTRUCT, 2017). 
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Durante a elaboração da planilha de composição de custos, é importante que o 
profissional saiba, além de informar corretamente os itens, cálculos e valores, interpretar os 
resultados obtidos. Isso porque um orçamento pode definir o sucesso ou falha de um 
projeto, e o orçamentista deve elaborá-lo pensando em melhorias de alocação de materiais, 
recursos e mão de obra que resultarão em aumento de produtividade e redução dos 
prejuízos durante a execução do empreendimento. (MATTOS, 2014). 
 
3.3.2.3 Custo Direto 
 
Segundo Tisaka (2006), são todos os custos diretamente envolvidos na produção da 
obra. Trata-se de insumos constituídos por materiais, mão de obra e equipamentos 
auxiliares, mais toda a infraestrutura de apoio necessária para a sua execução no ambiente 
da obra. 
Segundo Construct (2017, p.11.): 
Os custos diretos estão associados aos serviços no canteiro de obras. A 
composição de custos diretos pode ser unitária ou indicada como verba, 
no caso de serviços que não possam ser fisicamente mensuráveis – por 
exemplo, R$200 mil destinados ao projeto de paisagismo e R$3.500,00 à 
sinalização no canteiro de obras. 
 
A composição unitária de custos abrange os insumos com as respectivas 
quantidades necessárias para a realização de uma unidade do serviço, além do valor 
proveniente dos cálculos, da cotação de preços e da aplicação dos encargos da hora-base da 
mão de obra envolvida (MATTOS, 2014). 
A construtora pode usar como base composições de custos próprias ou utilizar 
publicações especializadas, como a TCPO (Tabelas de Composições de Preços para 
Orçamentos), da Editora PINI (MATTOS, 2014). 
 
3.3.2.4 Custo indireto 
 
Segundo Dias (2011), os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da 
empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. No 
entanto, eles são indispensáveis para que estes serviços possam ser feitos. Nessa etapa, 
segundo Mattos (2014), são dimensionadas as equipes técnicas (engenheiros, mestres de 
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obras, encarregados), de apoio (almoxarife, apontador) e de suporte (secretários, vigias), 
além de identificar as despesas gerais da obra, como materiais de limpeza, de escritório e 
taxas de monte e desmonte da estrutura de operações no canteiro. 
 
3.3.2.5 Encargos Sociais e Trabalhistas 
 
Definem-se por encargos sociais todos os impostos incidentes sobre a folha de 
pagamento de salários (DIAS, 2011). 
Segundo Mattos (2014), durante o orçamento de um serviço de obra, cabe ao 
construtor atribuir à hora de cada insumo de mão de obra, o custo que este realmente 
representa para a empresa. O custo de um operário para o empregador não se confunde com 
o valor das horas trabalhadas. Aquele é um valor bastante superior. Isso porque não é só o 
salário que constitui o ônus do empregador − o empregador arca com diversos encargos 
sociais e trabalhistas, impostos pela legislação e pelas convenções do trabalho, que se 
somam ao salário-base ao qual o funcionário faz jus.   
A composição dos encargos sociais varia conforme a área de atuação da empresa, 
do local de serviço, da categoria profissional da mão de obra que emprega e do tipo de 
contrato na carteira. Podendo ser calculados em função do regime de trabalho, sendo 
mensalista ou horista. 
 
3.3.3 Determinação de Preços 
 
3.3.3.1 Lucros e Impostos 
 
Segundo Mattos (2014), o lucro pode ser conceituado, do ponto de vista contábil e 
de forma bastante simplificada, como a diferença entre as receitas e as despesas. É o 
resultado do montante que entra menos o que sai. Lucro, portanto, é um valor absoluto, 
expresso em unidades monetárias (reais).  
Como toda atividade produtiva, a construção é onerada por vários impostos. As 
diversas esferas de poder, seja federal, estadual ou municipal, têm seus impostos que 
incidem sobre a obra. No processo de orçamento, a inclusão dos impostos vem ao final, 
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pois, como eles incidem sobre o preço de venda da obra, é necessário que os custos diretos 
e indiretos já tenham sido determinados. 
Os impostos a serem incluídos como despesas tributárias são aqueles que incidem 
sobre o faturamento, ou seja, sobre o preço de venda. Sendo assim, os impostos a serem 
computados são: imposto sobre serviço (ISS); contribuição para o financiamento da 
seguridade social (COFINS); programa de integração social (PIS); imposto de renda sobre 
pessoa jurídica (IRPJ); e contribuição social sobre o lucro Líquido (CSLL). 
 
3.3.3.2 Preço de Venda e BDI 
 
O preço de venda é o valor total ofertado pelo contrato, valor que engloba todos os 
custos, o lucro e os impostos. É o valor final do orçamento. É com ele que a construtora irá 
propor negócio à entidade contratante ou participar de licitação (MATTOS, 2014). 
O benefício de despesas indiretas (BDI) tem como objetivo calcular, de forma 
expedita, o preço de uma obra ou serviço, em função dos custos diretos orçados, de forma a 
garantir a margem de lucro desejado (MUTTI, 2016).  
Segundo Ávila e Jungles (2006), o BDI é composto pelos custos administrativos e 
financeiros da empresa em questão, do lucro desejado, do risco do empreendimento e dos 
tributos ao quais o processo está sujeito, concluindo que cada empresa deve ter seu próprio 
BDI, considerando suas particularidades. O BDI é aplicado diretamente no custo direto, 
para a obtenção do preço final de venda. 
Neste trabalho serão considerados somente os custos do empreendimento. Portanto, 
não será calculado, o lucro, os impostos incidentes sobre o faturamento, o BDI e o preço de 
venda. 
 A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas para realização de um orçamento.  
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FIGURA 1 - Fluxograma do orçamento 
 
                                                    
 
                                                    
 
                                                                
 
Fonte: Mattos, adaptado pelo autor (2018). 
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3.4 CURVA ABC  
 
Para o orçamentista e para quem vai gerir a obra, é de suma importância saber quais 
são os principais insumos, o total de cada insumo da obra e qual a sua representatividade. 
Isso serve para priorizar as cotações de preços, definir as negociações mais criteriosas, 
canalizar a energia dos responsáveis por compras, etc. (MATTOS, 2014). 
Mutti (2016), diz que a Curva ABC permite identificar aqueles itens (matéria-prima, 
material auxiliar, material em processamento, produtos acabados) que justificam atenção e 
tratamento adequado à sua administração, desse modo, eles são divididos em três 
categorias: Classe A − Grupo de itens mais importantes − representam de 50 a 70% do 
custo do empreendimento, engloba de 10 a 20 itens; Classe B − Intermediário entre A e C − 
representam de 20 a 30% do custo, possui 20 a 30 itens; Classe C − Grupo de itens menos 
importantes − representam de 10 a 20% do custo. 
O estoque e aplicação dos itens de Classe A, em razão da grande representatividade 
no custo total da obra, devem ser rigorosamente controlados, com o menor estoque de 
segurança possível. Já o estoque e a aplicação dos itens de Classe C devem ter controle 
simples e estoque de segurança maior, pois a perda de alguns destes itens não trará grande 
prejuízo (MUTTI, 2016). 
 
3.5 TIPOS DE ORÇAMENTO  
 
Durante a execução de uma obra, o custo total preciso é uma das maiores 
preocupações do gestor. No entanto, dependendo do tipo do empreendimento e das próprias 
diretrizes de atuação da empresa, esse grau de precisão pode ser maior ou menor. 
Segundo Mattos (2014), quando se trata de uma construção convencional, como 
casas ou edifícios residenciais, com um projeto construtivo tradicional e serviços 
conhecidos pela construtora, a estimativa pode produzir números bem próximos da 
realidade. Quando o projeto é pouco convencional, como uma indústria ou obra inovadora, 
em que serão utilizadas tecnologias construtivas não tão familiares, a estimativa de custos 
tende a ser naturalmente menos precisa.  
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Por isso, é importante dominar bem a composição geral de um orçamento para 
escolher o tipo ou nível mais adequado para o projeto ou para a empresa. De maneira geral, 
segundo Mattos (2014), a depender do grau de detalhamento de um orçamento, ele pode ser 
classificado em: estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico ou 
detalhado. 
 
3.5.1 Estimativa de custo 
 
A estimativa de custos ou orçamento paramétrico é uma avaliação feita com base 
em históricos de custos e comparação com projetos similares, a partir da indicação de 
valores padronizados que servem para uma primeira avaliação do custo da obra. 
No caso de edificações, um indicador bastante utilizado nas fases de estudo de 
viabilidade e anteprojeto é o custo unitário por metro quadrado construído. Uma das 
referências mais utilizadas para isso é o custo unitário básico – CUB (MATTOS, 2014). 
 
3.5.2 Orçamento preliminar 
 
Com um grau de detalhamento um pouco maior do que a estimativa de custos, o 
orçamento preliminar requer o levantamento expedito de alguns quantitativos. Geralmente, 
é feito depois da elaboração do anteprojeto e antes do desenvolvimento dos projetos 
básicos. Segundo Mattos (2014), o orçamento preliminar trabalha com uma quantidade 
maior de indicadores (como o custo por metro linear da rede de esgoto), representando um 
aprimoramento da estimativa inicial. Eles servem para gerar pacotes de trabalho menores, 
de maior facilidade de orçamento e análise de sensibilidade de preços.  
Alguns indicadores úteis para levantamentos de construções prediais são: volume de 
concreto: área construída multiplicada pela espessura média da camada de concreto; peso 
de armação: volume de concreto multiplicado pelo consumo de aço; e, por fim, área de 
forma: volume de concreto multiplicado pela taxa de forma. (MATTOS, 2014). 
Com o tempo, a construtora pode ir gerando seus próprios indicadores a partir do 
histórico de orçamentos e estimativas de outros projetos similares. 
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3.5.3 Orçamento analítico ou detalhado 
 
Segundo Mattos (2014), o orçamento analítico é a maneira mais precisa e detalhada 
de estimar os custos efetivos de uma obra. Ele é feito a partir de composições de custos e de 
uma pesquisa minuciosa de preços dos insumos, procurando chegar sempre a um valor bem 
próximo do custo “real” e com uma pequena margem de incerteza.  
Além dos custos diretos, os custos indiretos também são incorporados a esse tipo de 
orçamento. Assim, com cálculos que envolvem materiais, encargos trabalhistas, 
equipamentos, taxas, impostos e outros itens, é possível chegar a um valor extremamente 
preciso e confiável para o custo total da obra. (MATTOS, 2014). 
Para que se tenha um orçamento justo, isto é, exato e legítimo, e também 
responsável, alguns parâmetros devem ser seguidos, como a existência do projeto executivo 
completo e especificações rígidas de serviços e materiais. O projeto básico leva a uma 
possibilidade de 20 a 30% de erro em relação ao projeto executivo. (DIAS, 2011). 
Assim, o orçamento analítico é o que exige mais empenho do orçamentista, porque 
demandam leitura e interpretação de projeto, cálculos de áreas e volumes e outros itens, a 
fim de quantificar todos os insumos e serviços necessários para a realização completa da 
obra. Geralmente, é considerada como aceitável uma margem de erro que varia de 1 a 5% 
(CONSTRUCT, 2017). 
 
3.6 CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB) 
 
O CUB é o custo por metro quadrado de construção do projeto padrão considerado, 
calculado de acordo com a metodologia estabelecida na Norma NBR 12721 (ABNT, 2006), 
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) em atendimento a Lei n° 
4.591 (BRASIL, 1968), e que serve de base para a avaliação de parte dos custos de 
construção de edificações. Está baseado no conceito de projetos padrões para os quais são 
calculados mensalmente os custos pelo SIDUSCON e o custo do projeto a ser executado se 
dá pela multiplicação da área do empreendimento pelo referido CUB de mesmo padrão 
publicado pelo SINDUSCON. 
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3.6.1 Índice CUB 
 
O índice CUB é a variação acumulada do CUB entre o mês anterior e o atual. É um 
percentual. Ele representa quanto o custo de construção variou de um mês para o outro. 
Segundo Mattos (2014) é um parâmetro importante para comparação entre a alta dos preços 
na construção civil.  
 
3.6.2 Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
 
O SINAPI é um sistema de pesquisa mensal que informa custos e índices da 
construção civil de forma sistemática e de abrangência nacional. Atualmente  serve como 
referência para os custos de obras de todos os financiamentos de construção da Caixa 
Econômica Federal e das licitações de obras e serviços de engenharia do Governo Federal.  
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o responsável pela 
metodologia de coleta e do tratamento estatístico empregado para a obtenção do preço 
mediano dos insumos enquanto a Caixa Econômica tem a responsabilidade de definir e 
atualizar as especificações técnicas dos insumos. 
 
3.7 TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA ORÇAMENTOS (TCPO) 
 
A TCPO é um dos índices mais importantes da construção civil. Sua primeira edição 
foi lançada em 1955. Desde então, a tabela tem fornecido informações confiáveis a 
engenheiros e construtores. Quem produz a versão oficial da tabela é a PINI, portal de 
notícias da construção que também realiza pesquisas quantitativas e qualitativas (TCPO 15, 
2018). 
O empreendimento estudado tem o orçamento elaborado com base nas composições de 
custos de materiais e mão de obra fornecida pela TCPO com valores validos para dezembro 
de 2018. Eventuais itens não contemplados nesse sistema são compostos conforme 
pesquisa junto ao mercado local. 
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3.8 CONTROLE DE CUSTO 
 
3.8.1 Cronograma físico-financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra 
e deve cobrir todas as fases de execução desde a mobilização, passando por todas as 
atividades previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro (DIAS, 2011). 
 O cronograma físico apresenta as atividades e os tempos de execução por período de 
duração, geralmente em meses, os valores totais e o percentual de execução acumulado.  
O cronograma financeiro é a representação monetária do cronograma físico, tendo 
como resultado os valores mensais de medições, e por meio do somatório destes, o valor 
global da obra. 
 Segundo Dias (2011), muitas vezes, as planilhas englobam ambos os casos e, portanto, 
é denominado de cronograma físico-financeiro, tendo por objetivo o seguinte: fisicamente 
− demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, permitindo 
avaliações periódicas de acerto; financeiramente − converter a demonstração física em 
termos monetários por meio do somatório dos quantitativos pelos preços unitários em cada 
etapa do cronograma físico, que representará o desembolso do contratante por etapa. 
Normalmente é elaborado mês a mês. 
 
 
3.8.2 Curva S 
 
A Curva S é um instrumento de acompanhamento e controle de projeto que, com 
extrema facilidade, permite comparar o que foi orçado e o que está sendo executado 
(JUNGLES, 2010).  
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Mattos (2010, p. 282) pontua as principais características da ferramenta: 
 É uma curva única que mostra o desenvolvimento do projeto do 
começo ao fim. 
 É aplicável a projetos simples e pequenos a empreendimentos 
complexos e extensos. 
 Permite visualizar o parâmetro acumulado (trabalho ou custo) em 
qualquer época do projeto. 
 Aplica-se o detalhamento de engenharia por homem-hora, quantidade 
de serviço executado, uso de recurso ou valores monetários 
 É uma ótima ferramenta de controle previsto x realizado. 
 É de fácil leitura e permite apresentação rápida da evolução do projeto. 
 Serve para decisões gerenciais sobre desembolsos e fluxo de caixa.  
 De acordo com o formato do S, pode-se constatar se há grande (ou 
pequena) concentração de atividades no começo (ou fim) da obra. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
O empreendimento em estudo é o Residencial Baltazar Mendonça, localizado na 
Quadra 704 Norte, Bloco A, Bairro Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal. 
A área total construída do empreendimento é de 5.016,62 m² distribuída em sete 
pavimentos, sendo eles: subsolo, pilotis, dois pavimentos tipos, 3º pavimento, pavimento 
duplex e cobertura. 
São 36 apartamentos no total de 1 e 2 quartos, 12 apartamentos por andar, sendo 24 
apartamentos de 1 quarto, variando de 44,99 m² a 95,47 m² e 12 apartamentos de 2 quartos, 
variando de 65,20 m² a 138,81 m². 
A obra teve início em janeiro de 2017 com término em 31 de janeiro de 2019. 
As figuras 2 e 3 mostram a perspectiva do empreendimento proposta pela equipe de 
arquitetura da empresa, já as figuras 4, 5 e 6 apresentam o resultado da execução da obra 
em estudo. 
FIGURA 2 - Perspectiva do empreendimento 
 
Fonte: Site da empresa (2018). 
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FIGURA 3 - Perspectiva do empreendimento 
 
Fonte: Site da empresa (2018). 
 
FIGURA 4 – Construção do empreendimento em estudo 
 
Fonte: Autor (2019). 
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FIGURA 5 - Construção do empreendimento em estudo 
 
             Fonte: Autor (2019). 
 
FIGURA 6 - Construção do empreendimento em estudo 
 
             Fonte: Autor (2019). 
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Nas figuras 7 a 14 podem ser verificadas as plantas baixas humanizadas dos cinco 
modelos de apartamentos, sendo o pavimento tipo 1 e 2 composto pelos apartamentos com 
número final 01, 03, 05 e 06. O 3º pavimento é composto pelos apartamentos 302 e 305, 
sendo que, em todo o 3º pavimento, os apartamentos são duplex. 
FIGURA 7 - Apartamento final 01 
 
                 Fonte: Site da empresa (2018). 
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FIGURA 8 - Apartamento final 03 
 
                    Fonte: Site da empresa (2018). 
 
FIGURA 9 - Apartamento final 05 
 
     Fonte: Site da empresa (2018). 
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FIGURA 10 - Apartamento final 06 
 
         Fonte: Site da empresa (2018). 
 
FIGURA 11 - Apartamento 302  
 
               Fonte: Site da empresa (2018). 
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FIGURA 12 - Apartamento 302 - Duplex 
 
                 Fonte: Site da empresa (2018). 
 
FIGURA 13 - Apartamento 305 
 
         Fonte: Site da empresa (2018). 
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FIGURA 14 - Apartamento 305 - Duplex 
 
            Fonte: Site da empresa (2018). 
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
Para a execução deste trabalho, algumas ferramentas computacionais foram 
utilizadas, as quais serão descritas a seguir. 
a) AutoCAD: O AutoCAD é um programa do tipo CAD, desenho assistido por 
computador. É um dos softwares mais utilizados pelos profissionais da área de engenharia e 
arquitetura, a fim de desenvolvimento de projetos. Neste trabalho o programa foi utilizado, 
com exceção da parte estrutural. Destacamos também o benefício do programa para o 
levantamento de quantitativos, visto que proporciona maior agilidade e precisão quando 
comparado ao levantamento manual.  
b) Microsoft Excel: O Excel é um dos softwares mais utilizados na atualidade para 
efetuar diversos cálculos, gerando planilhas e tabelas que podem ser facilmente 
programadas pelo usuário. Dessa forma, o Excel foi utilizado para a estruturação do 
orçamento analítico bem como para a realização da Curva ABC e da Curva S. 
 
5.2 ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
O levantamento dos quantitativos relacionados aos projetos estruturais, elétricos e 
hidros sanitários foi realizado com o objetivo de elaborar o orçamento analítico destes 
serviços. O restante do levantamento quantitativo já havia sido realizado anteriormente pela 
construtora e os dados foram cedidos para o autor. 
 
5.2.1 Custo da Obra 
 
5.2.1.1 Discriminação Orçamentária  
 
Para a iniciação do orçamento foi necessário fazer uma discriminação orçamentária 
dos serviços a serem realizados, especificados no Quadro 1. 
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QUADRO 1 - Descrição orçamentária 
ITENS SERVIÇOS 
1 Projetos e serviços técnicos  
2 Serviços preliminares, serviços gerais e administração 
3 Preparação do terreno  
4 Fundações/contenção 
5 Estrutura 
6 Instalações 
7 Elevadores 
8 Paredes e painéis 
9 Esquadrias 
10 Revestimentos 
11 Rodapés, soleiras e peitoris 
12 Tratamentos e impermeabilização 
13 Pavimentações 
14 Pinturas 
15 Louças, metais e acessórios 
16 Elementos decorativos (complementos) 
17 Urbanização 
18 Limpeza final e entrega da obra 
   Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
 
5.2.1.2 Considerações dos Quantitativos  
 
A descrição orçamentária no Quadro 1 teve como definição as seguintes 
considerações:  
1. Projetos e serviços técnicos são tarefas executadas antes e durante a obra iniciar, 
como levantamentos topográficos, projetos e sondagens; 
2. Serviços preliminares: são as despesas indiretas da obra, os serviços gerais e 
administração: consiste nas atividades iniciais que permitem o início da obra, fornecendo as 
condições necessárias para execução do empreendimento. Estão inclusos nesses serviços os 
seguintes itens: raspagem e limpeza do terreno, ligação provisória de água, esgoto e 
energia, tapumes, abrigo provisório com um pavimento para alojamento e depósito, locação 
da obra;  
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3. Preparação do terreno e movimento de terra: incluem os serviços de escavação 
mecanizada, locação de retroescavadeira, lastro de concreto magro e apiloamento manual 
de blocos e cintas; 
4. Fundações/contenção: incluem os serviços de armadura, forma, desforma, 
concretagem e demais serviços para a execução da fundação. No empreendimento em 
estudo, os projetos contemplam estacas, blocos e vigas de baldrame; 
5. Estrutura: incluem os serviços de armadura, forma, desforma, concretagem e 
demais serviços para a execução da estrutura dos pavimentos subsolo, pilotis, tipo 1, tipo 2, 
3º pavimento, duplex, cobertura e reservatórios; 
6. Instalações: incluem todos os serviços de instalação na obra, sendo eles, o de 
hidráulica, esgoto e águas pluviais, elétrica, sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA), telefone, incêndio, gás, ar-condicionado e pressurização; 
7. Elevadores: incluem a montagem e a instalação de três elevadores; 
8. Paredes e painéis: incluem os serviços para a execução da alvenaria, rasgos e 
respectivos enchimentos, assentamento de tijolos e execução dos serviços de vergas, 
painéis em MDF e colocação de cobogós; 
9. Esquadrias: incluem os serviços de execução de portas, janelas e vidros; 
10. Revestimentos: incluem os serviços de chapisco, reboco, gesso e revestimento 
cerâmico nas paredes e tetos; 
11. Rodapés, soleiras e peitoris: incluem a colocação dos rodapés, soleiras e 
peitoris de toda a obra; 
12. Tratamentos e impermeabilizações: incluem os tratamentos do concreto 
aparente da fachada, tratamento do teto do subsolo e impermeabilizações dos avanços, 
reservatórios, cozinhas banheiros, varandas, lajes descobertas e cobertura;  
13. Pavimentação: incluem os serviços de execução de contrapiso, revestimentos de 
piso, aterramento e asfalto; 
14. Pintura: incluem todos os serviços de massa e pintura; 
15. Louças, metais e acessórios: incluem a instalação das louças, dos metais e dos 
portões da garagem. 
16. Elementos decorativos (complementos): incluem a instalação das bancadas em 
granito, espelhos, escaninho dos correios e sinalizações da obra; 
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17. Urbanização: incluem os serviços de acessibilidade, calçada e jardinagem; 
18. Limpeza e entrega da obra: incluem a limpeza geral para inauguração e entrega 
das chaves.   
 
5.2.1.3 Levantamento de Quantitativos  
 
O levantamento dos quantitativos foi realizado dentro dos itens proposto para a 
elaboração do orçamento analítico, seguindo a verificação do conjunto de projetos 
existentes, partindo-se de conhecimento prévio dos materiais utilizados e dando sequência 
aos processos de contagem manual dos serviços. A empresa disponibilizou os projetos em 
que o orçamento prévio foi feito por meio de uma estimativa, sendo eles: estrutural; 
arquitetônico; hidros sanitário; e elétrico. 
 
5.2.1.4 Composições Unitárias de Custos  
 
Foram utilizadas as composições e os valores da mão de obra extraídos da TCPO, 
referente ao ano de 2018. Com o auxílio dessas informações, completando os valores dos 
quantitativos anteriormente citados (materiais, mão de obra e equipamentos) foi possível 
obter seus respectivos custos. 
 
5.2.1.5 Encargos Sociais e Trabalhistas  
 
Com o intuito de determinar o real custo do insumo mão de obra, foi necessário 
definir o percentual de encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre o custo unitário de 
suas horas. Para isso, tomou-se como base a tabela de encargos apresentada pela TCPO, na 
qual os encargos encontrados foram de 127,95% para o Distrito Federal em 2018. (TCPO 
15, 2018). 
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5.2.2 Curva ABC  
 
O Excel foi utilizado para gerar a Curva ABC de serviços. Então, essa mensuração 
foi gerada por meio do software, para poder identificar quais os principais serviços a serem 
observados durante a execução da obra. 
 
5.2.3 Controle de custos da obra 
 
A empresa cedeu o cronograma físico-financeiro realizado previamente com o 
desembolso previsto, assim como os valores dos desembolso mensais realizados durante a 
execução da obra. O cronograma financeiro foi utilizado para realizar a comparação do 
custo real da obra por m² com o custo previsto no orçamento analítico por meio da 
elaboração da Curva S entre o previsto em oposição ao custo real. 
 
5.2.4 Comparações de Custos  
 
Ao final, após a elaboração da Curva S financeira, foi realizada uma comparação 
entre o custo encontrado no orçamento realizado previamente pela construtora, com o curso 
analítico calculado no presente trabalho, e com o real custo da obra, a fim de salientar se os 
orçamentos foram satisfatórios. 
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6 ANÁLISE E RESULTADOS 
 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos que fundamentam a 
comparação entre o orçamento analítico e o custo real do empreendimento em análise, 
baseando-se nos tópicos expressados na revisão bibliográfica e na metodologia, bem como 
nas análises feitas com estes resultados. 
 
6.1 ORÇAMENTO 
 
O orçamento gerado será apresentado de duas maneiras pelo orçamento detalhado e 
pelo orçamento resumido. 
 
6.1.1 Orçamento Detalhado 
 
O orçamento detalhado, ou descriminado, é presentado no Apêndice A, composto de 
todos os serviços a serem executados, com suas quantidades e custos. 
 O orçamento apresentou o custo de R$ 11.013.520,74 para a execução do 
empreendimento em análise, enquanto o orçamento realizado pela construtora utilizando os 
valores dos serviços de fundações, estruturas e instalações como um estimativo baseado em 
projetos semelhantes foi de R$ 10.598.195,92. A diferença encontrada foi de R$ 
415.324,82, cerca de 3,92 %, a comparação entre os dois orçamentos será exposta mais a 
frente no item 6.2.1 representada pela Tabela 3. Sendo assim, podemos concluir que apesar 
dos serviços relatados acima terem sido orçados por meio de uma estimativa, o orçamento 
realizado inicialmente pela empresa pode ser considerado um orçamento analítico, baseado 
na variação encontrada no custo total. 
 
6.1.2 Orçamento Resumido 
 
O orçamento resumido é apresentado por custos de etapas construtivas. A análise do 
orçamento resumido proporciona, de forma rápida e parcial, uma verificação da 
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participação de cada etapa no custo global da obra, podendo assim verificar quais etapas 
demandam de maior atenção durante todo o processo construtivo. 
 A Tabela 1 apresenta as etapas construtivas e suas respectivas participações no 
custo total da obra. Conclui-se que as etapas de estrutura e instalações apresentam grande 
participação no custo do empreendimento. Portanto, essas duas etapas precisam de uma 
atenção maior em relação aos materiais, prazo de execução e mão de obra, pois, um 
pequeno desvio em uma delas, pode significar acréscimos significativos no custo total do 
empreendimento.  
 
TABELA 1 - Orçamento resumido 
ITENS SERVIÇOS % 
VALOR  
TOTAL (R$) 
1 Projetos e serviços técnicos  2,60% R$        286.630,85 
2 Serviços preliminares, serviços gerais e administração 22,96% R$    2.528.915,37 
3 Preparação do terreno  0,70% R$          77.383,41 
4 Fundações/contenção 3,19% R$        351.362,64 
5 Estrutura 18,35% R$    2.020.729,90 
6 Instalações 14,33% R$    1.578.178,02 
7 Elevadores 2,00% R$        220.500,00 
8 Paredes e painéis 3,72% R$        410.104,25 
9 Esquadrias 8,67% R$        954.675,87 
10 Revestimentos 6,62% R$        728.815,24 
11 Rodapés, soleiras e peitoris 1,79% R$        196.692,67 
12 Tratamentos e impermeabilização 2,63% R$        289.137,10 
13 Pavimentações 5,88% R$        647.756,23 
14 Pinturas 2,55% R$        280.741,50 
15 Louças, metais e acessórios 1,13% R$        124.595,32 
16 Elementos decorativos (complementos) 1,64% R$        180.537,85 
17 Urbanização 0,79% R$          86.701,50 
18 Limpeza final e entrega da obra 0,45% R$          50.063,02 
  TOTAL 100,00% R$   11.013.520,74 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
      
6.1.3 Curva ABC do Orçamento  
 
A partir dos serviços que compõe a realização do orçamento, a Curva ABC de 
serviços foi gerada, listando os itens em ordem decrescente de acordo com o percentual de 
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participação de cada um no custo total da obra. A Curva ABC permite identificar quais 
serviços precisam de uma atenção maior e de um controle mais rigoroso durante a execução 
do empreendimento.  
A partir do orçamento resumido, contemplando as macro atividades necessárias para 
a execução da obra em análise, a Tabela 2 representa a Curva ABC com os valores, os 
referentes percentuais de participação e a classificação. O trecho A corresponde ao 
acumulado de aproximadamente 60% da participação no custo total, enquanto os trechos B 
e C correspondem a 25% e 15% respectivamente. Sendo assim, as despesas indiretas (item 
2) juntamente com a estrutura e as instalações da obra somam mais de 50% do custo total 
da obra. Dessa forma, tanto a estrutura quanto as instalações precisam de uma atenção 
especial desde o início de seus serviços.  
TABELA 2 - Curva ABC macro atividades 
ITENS SERVIÇOS 
VALOR 
TOTAL (R$) 
% % ACUM. CLASS. 
5 Estrutura  R$ 2.020.729,90  18,35% 18,35% A 
2.4 Administração  R$ 1.679.175,78  15,25% 33,60% A 
6 Instalações  R$ 1.578.178,02  14,33% 47,93% A 
9 Esquadrias  R$ 954.675,87  8,67% 56,60% A 
10 Revestimentos  R$ 728.815,24  6,62% 63,22% B 
13 Pavimentações  R$ 647.756,23  5,88% 69,10% B 
2.3 Logística  R$ 463.450,63  4,21% 73,31% B 
8 Paredes e painéis R$ 410.104,25 3,72% 77,03% B 
4 Fundações/contenção  R$ 351.362,64  3,19% 80,22% B 
12 
Tratamentos e 
impermeabilização 
 R$ 289.137,10  2,63% 82,85% 
B 
1 
Projetos e serviços 
técnicos  
 R$ 286.630,85  2,60% 85,45% 
B 
14 Pinturas  R$ 280.741,50  2,55% 88,00% C 
7 Elevadores  R$ 220.500,00  2,00% 90,00% C 
2.2 
Máquinas e 
Equipamentos 
 R$ 204.488,65  1,86% 91,86% 
C 
11 
Rodapés, soleiras e 
peitoris 
 R$ 196.692,67  1,79% 95,29% 
C 
2.1 Serviços Preliminares  R$ 181.537,85  1,65% 95,30% C 
16 
Elementos decorativos 
(complementos) 
 R$ 180.537,85  1,64% 96,94% 
C 
15 
Louças, metais e 
acessórios 
 R$ 124.595,32  1,13% 98,07% 
C 
17 Urbanização  R$ 86.701,50  0,79% 98,86% C 
3 Preparação do terreno   R$ 77.383,41  0,70% 99,56% C 
18 
Limpeza final e 
entrega da obra 
 R$ 50.063,02  0,44% 100,0% 
C 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
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Ao analisar a Curva ABC de serviços, desconsiderando os itens 1 e 2 das macro 
atividades, que serão dispostos em sua totalidade no apêndice B e de forma resumida na 
Tabela 3. Nesta a Classe A será representada, exemplificando-se quais serviços específicos 
somam 60% do custo total da obra, de acordo com a classificação da Mutti (2016). 
 
TABELA 3 - Curva ABC de serviço, itens Classe A 
DESCRIÇÃO 
VALOR 
TOTAL (R$) 
PERC. 
% 
CUSTO 
TOTAL 
% ACUM. 
CUSTO 
TOTAL 
PERC. 
% ABC 
% 
ACUM. 
ABC 
CLASS. 
Ferro 110 Kg p/m³ para 
vigas, lajes e pilares 
R$783.057,00 7,1100% 7,1100% 9,5518% 9,5518% A 
Montagem e desmontagem 
de forma p/pilares, vigas, 
lajes e parede de caixa 
d'água inferior e superior 
R$438.240,00 3,9791% 11,0891% 5,3457% 14,8975% A 
Esquadria alumínio com 
vidro temperado parte fixa 
e outra de correr 
(estrutura e o vidro) 
R$403.200,00 3,6610% 14,7501% 4,9183% 19,8158% A 
Concreto Fck= 30,0 Mpa -   
vigas, lajes e paredes de 
caixa d'água inferior e 
superior e cortina 
R$322.500,00 2,9282% 17,6783% 3,9339% 23,7497% A 
Reboco interno  R$231.743,62 2,1042% 19,7825% 2,8268% 26,5765% A 
Elevadores 10 pessoas (750 
kg), com 9 paradas 
R$220.500,00 2,0021% 21,7846% 2,6897% 29,2662% A 
Instalação cabeamento 
estruturado, antena 
coletiva e interfone 
R$163.200,00 1,4818% 23,2664% 1,9907% 31,2569% A 
Concreto Fck = 30,0 Mpa - 
pilares e (lajes e vigas do 
subsolo) slump 120-20 e 
brita 0  
R$145.162,80 1,3180% 24,5844% 1,7707% 33,0276% A 
Concreto usinado - Fck= 
20,0 MPa (lançado e 
aplicado) 
R$134.028,00 1,2169% 25,8013% 1,6349% 34,6625% A 
Elevação das alvenarias  R$133.055,00 1,2081% 27,0094% 1,6230% 36,2855% A 
Cabo isolado em PVC 2,5 
mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível 
R$119.356,00 1,0837% 28,0931% 1,4559% 37,7414% A 
Laje de Avanço: 
Lixamento 
e/0o;hidrolavagem manual 
da área; aplicação de 
Primer Base Epóxi- 0,3 
kg/m²; Membrana 
Poliuréia Pura- Sistema 
Prefer PUR POL 7026 + 
ISO 5050-2,0 Kg/m² 
R$105.719,61 0,9599% 29,0530% 1,2896% 39,0310% A 
Ferro 80 Kg p/m³ para R$102.073,60 0,9268% 29,9798% 1,2451% 40,2761% A 
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blocos e cintas 
Forro de gesso acartonado R$98.477,00 0,8941% 30,8739% 1,2012% 41,4773% A 
Alvenaria de bloco de 
concreto, "A" 12 
R$93.146,45 0,8457% 31,7196% 1,1362% 42,6135% A 
Assentamento de 
porcelanato 
R$92.917,50 0,8437% 32,5633% 1,1334% 43,7469% A 
Instalação combate e 
prevenção contra incêndio 
(hidrantes, extintores)  
SPK 
R$89.750,00 0,8149% 33,3782% 1,0948% 44,8417% A 
Regularização de pisos  R$87.348,00 0,7931% 34,1713% 1,0655% 45,9072% A 
Instalação do gás 
tubulação 
R$84.000,00 0,7627% 34,9340% 1,0246% 46,9318% A 
Concreto Fck= 30,0 Mpa -
blocos e cintas 
R$82.000,00 0,7445% 35,6785% 1,0002% 47,9320% A 
Granito marrom castor 
(com insertes metálicos) 
R$77.775,00 0,7062% 36,3847% 0,9487% 48,8807% A 
Pintura acrílica com massa  
PVA 
R$76.415,00 0,6938% 37,0785% 0,9321% 49,8128% A 
Porcelanato (Quartos e 
sala e circulação interna) 
PAV. Tipo- Técnico Bianco 
Plus PO - acabamento 
polido- 60,0 x 60,0cm 
Eliane 
R$75.768,00 0,6880% 37,7665% 0,9242% 50,7370% A 
Instalação CFTV/Controle 
de acesso 
R$72.720,00 0,6603% 38,4268% 0,8870% 51,6240% A 
Infraestrutura para ar-
condicionado para as lojas 
e apartamentos  
R$72.720,00 0,6603% 39,0871% 0,8870% 52,5110% A 
Camada 
impermeabilizadora, 
e=15cm; Armada concreto 
FCK=20 Mpa slam 110+-
20 mm 
R$70.763,82 0,6425% 39,7296% 0,8632% 53,3742% A 
Assentamento de 
porcelanato 
R$67.925,00 0,6167% 40,3463% 0,8286% 54,2028% A 
Fornecimento de 
escoramento metálico 
R$65.000,00 0,5902% 40,9365% 0,7929% 54,9957% A 
Concreto usinado - Fck= 
20,0 MPa - Slump 120+-20 
mm 
R$64.246,40 0,5833% 41,5198% 0,7837% 55,7794% A 
Granito White SAND para 
Escada de emergência com 
acabamento levigado; 
piso/espelho/degraus das 
escadas (térreo, pavim. tipo 
e subsolo) 
R$63.516,60 0,5767% 42,0965% 0,7748% 56,5542% A 
Cabo isolado em PVC 6,0 
mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível 
R$62.220,00 0,5649% 42,6614% 0,7590% 57,3132% A 
Tubo de PVC PBV para 
esgoto 100mm 
R$61.019,08 0,5540% 43,2154% 0,7443% 58,0575% A 
Ralo de ferro fundido 
sifonado com grelha 
R$58.695,60 0,5329% 43,7483% 0,7160% 58,7735% A 
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cromada Ø 150 mm 
Churrasqueira com 
Chapéu 10 Inox 304 - 
Modelo Chinês -  duto10 - 
formato cilíndrico com 
encaixe Macho/Fêmea; 
Coifa 02- Premium 
cravada Inox 304 
(95x70x60 cm); Iluminação 
(moldura Inox 304 + 02 
lâmpadas) com Braseiro -
BT-02(79x59)Inox e com 
Embalagem especial - 
Despachoi 
R$54.420,00 0,4941% 44,2424% 0,6638% 59,4373% A 
Fonte: Elaborada pelo o Autor (2019). 
 
Temos que 3 dos 4 primeiros itens da curva ABC pertencem à estrutura da obra, o 
somatório de seus valores é de R$ 1.543.797,00 que correspondem a aproximadamente 
14,2% do custo total do empreendimento, já na Curva ABC de serviços representam 
18,83%.  
Portanto, por meio das curvas ABC, nota-se que a estrutura da obra é uma etapa que 
necessita de um cuidado e um acompanhamento especial durante toda sua execução. 
 
6.2 COMPARAÇÃO DE CUSTOS 
 
6.2.1 Comparação entre o orçamento analítico e o orçamento inicial realizado pela 
construtora 
 
A Tabela 4 apresenta a diferença encontrada no orçamento analítico calculo pelo 
autor do presente trabalho em relação ao orçamento inicial elaborada pela construtora. 
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TABELA 4 – Comparação entre o orçamento analitico e o orçamento inicial 
ITENS SERVIÇOS 
AUTOR TOTAL 
(R$) 
CONSTRUTORA 
TOTAL (R$) 
DIFERENÇA (R$) 
1 Projetos e serviços técnicos  R$        286.630,85 R$        280.994,01 R$        5.636,84 
2 
Serviços preliminares, 
serviços gerais e 
administração 
R$    2.528.915,37 R$    2.528.915,37 - 
3 Preparação do terreno  R$          77.383,41 R$          77.383,41 - 
4 Fundações/contenção R$        351.362,64 R$        291.196,45 R$        60.166,19 
5 Estrutura R$    2.020.729,90 R$    1.741.618,80 R$    279.111,10 
6 Instalações R$    1.578.178,02 R$    1.523.220,33 R$    54.957,69 
7 Elevadores R$        220.500,00 R$        220.500,00 - 
8 Paredes e painéis R$        410.104,25 R$        410.104,25 - 
9 Esquadrias R$        954.675,87 R$        954.675,87 - 
10 Revestimentos R$        728.815,24 R$        717.755,74 R$        11.059,50 
11 Rodapés, soleiras e peitoris R$        196.692,67 R$        196.692,67 - 
12 
Tratamentos e 
impermeabilização 
R$        289.137,10 R$        289.137,10 - 
13 Pavimentações R$        647.756,23 R$        647.756,23 - 
14 Pinturas R$        280.741,50 R$        276.348,00 R$        4.393,50 
15 Louças, metais e acessórios R$        124.595,32 R$        124.595,32 - 
16 
Elementos decorativos 
(complementos) 
R$        180.537,85 R$        180.537,85 - 
17 Urbanização R$          86.701,50 R$          86.701,50 - 
18 
Limpeza final e entrega da 
obra 
R$          50.063,02 R$          50.063,02 - 
 
TOTAL R$      11.013.520,74 R$      10.598.195,92 R$        415.324,82 
Fonte: Elaborada pelo o autor (2019). 
 
Como já havia sido mencionado no item 6.1.1 a diferença encontrada pelo 
orçamento analítico em relação ao orçamento elaborado pela construtora foi de R$ 
415.324,82 reais. O maior responsável por essa diferença foi o serviço de Estrutura da obra, 
o qual havia sido orçado de forma estimada pela construtora, e o mesmo sofreu com 
mudanças de projetos durante a realização do empreendimento, as quais não estavam 
previstas no orçamento inicial. 
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6.2.2 Custo unitário da obra 
 
O custo total do empreendimento calculado previamente pela construtora é 
apresentado na Tabela 5. 
 
TABELA 5 - Custo unitário da obra calculado pela construtora 
Custo total da obra (R$) R$10.598.195,92 
Área equivalente da obra (m²) R$ 5.016,62 
Custo unitário (R$/m²) R$ 2.112,61 
          Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 
 
O custo total do empreendimento juntamente com o custo unitário da obra 
calculados no orçamento analítico é representado na Tabela 6, sendo aproximadamente 4% 
maior em relação ao orçamento da construtora. 
    
TABELA 6 - Custo unitário da obra 
Custo total da obra (R$) R$11.013.520,74 
Área equivalente da obra (m²) R$ 5.016,62 
Custo unitário (R$/m²) R$ 2.195,41 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
 
O custo real da obra e o custo unitário real da obra, os quais foram cedidos pela 
construtora estão apresentados na Tabela 7. 
 
 
 
51 
 
TABELA 7 - Custo unitário real da obra 
Custo real da obra (R$) R$11.009.133,29 
Área equivalente da obra (m²) R$ 5.016,62 
Custo unitário (R$/m²) R$ 2.194,53  
           Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 
 
O custo real da obra ultrapassou o orçamento da construtora em R$ 410.937,37 o 
que representa aproximadamente 3,88%. 
Já o orçamento realizado pelo autor do presente trabalho superou o custo real da 
obra em R$ 4.387,45, permitindo que o custo real ficasse dentro do orçamento analítico, 
ultrapassando cerca de 0,04%. 
A Curva S do controle financeiro do custo real comparado com o custo previsto 
calculado pela construtora do empreendimento é representada no Gráfico 1, baseada na 
Tabela 8, cedida pela construtora. 
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TABELA 8 - Custo real x previsão de custo 
MÊS CUSTO REAL 
PREVISÃO DE 
CUSTO 
jun/17  R$        1.395.768,21   R$           194.502,05  
jul/17  R$        1.563.862,80   R$           355.205,41  
ago/17  R$        1.872.219,44   R$           531.228,83  
set/17  R$        2.236.627,47   R$           729.352,37  
out/17  R$        2.592.161,81   R$        1.079.491,10  
nov/17  R$        3.258.473,15   R$        1.463.225,32  
dez/17  R$        3.717.183,52   R$        3.326.949,43  
jan/18  R$        4.197.353,57   R$        3.751.089,95  
fev/18  R$        4.523.127,36   R$        4.265.687,67  
mar/18  R$        5.017.818,11   R$        4.778.483,40  
abr/18  R$        5.717.947,61   R$        5.335.611,47  
mai/18  R$        6.551.041,33   R$        5.940.992,28  
jun/18  R$        7.307.935,90   R$        6.657.901,89  
jul/18  R$        7.868.457,74   R$        7.488.160,66  
ago/18  R$        8.594.016,89   R$        8.236.743,13  
set/18  R$        9.197.112,19   R$        9.008.657,66  
out/18  R$        9.874.434,73   R$        9.602.226,70  
nov/18  R$      10.322.921,16   R$      10.089.102,92  
dez/18  R$      10.741.487,94   R$      10.451.836,80  
jan/19  R$      11.009.133,29   R$      10.598.195,96  
                 Fonte: Elaborara pelo autor (2019). 
 
GRÁFICO 1 - Curva S, previsto x custo real 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
A diferença ao final da obra foi de R$ 410.937,37. Nota-se que desde o princípio o 
custo real superou o previsto pelo controle físico-financeiro, sendo que de janeiro de 2017 a 
junho de 2017, 4 engenheiros diferentes assumiram a obra, dificultando assim o início 
efetivo da gestão de custos, que somente foi implantado quando o último engenheiro 
assumiu a obra, em junho de 2017. 
Durante 5 meses sem um controle de custos efetivo, a obra gastou muito mais que o 
esperado. Portanto, pode-se aferir que a gestão de custos como um todo tem que começar 
antes mesmo do início efetivo da obra, ainda na fase de planejamento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
7.1 CONCLUSÕES 
 
A partir do estudo realizado no presente Trabalho de Conclusão de Curso, observa-
se que os objetivos propostos foram atendidos, uma vez que foi elaborado o orçamento dos 
itens propostos e comparado com o orçamento realizado pela construtora, dessa maneira, 
foi gerada a comparação com o custo real da obra, a Curva ABC de serviços e a Curva S a 
partir do controle físico-financeiro. 
Nota-se que o orçamento não pode ser tratado como um simples conjunto de 
números, pois, ao realizar o trabalho, percebe-se que é necessário conhecer bem os projetos 
e conhecer as etapas construtivas da obra para que os critérios no orçamento venham a ser 
satisfatórios.   
A importância da gestão de custos ficou explícita desde a revisão bibliográfica e 
confirmou-se na análise de resultados, tendo em vista que por imperícia, durante o início da 
execução da obra, o custo real do empreendimento chegou a superar o orçamento realizado 
pela construtora. Mas vale salientar que ocorreram mudanças de projetos durante a 
execução da obra, as quais não estavam previstas no orçamento da empresa, e que 
acarretaram um acréscimo ao final de recursos. 
Portanto, ficou claro que o orçamento junto ao controle de custos devem ser 
pensados antes mesmo do início efetivo do empreendimento, e principalmente, devem ser 
acompanhados durante toda a realização da obra, sendo constantemente revisados, a fim de 
evitar possíveis surpresas ao final do projeto. 
Este trabalho serviu profissionalmente para conhecer, na prática, as dificuldades 
existentes durante toda a elaboração do orçamento e na gestão de custos de um 
empreendimento, além de ter apresentado a importância de se realizar tais procedimentos 
corretamente. 
Para a empresa, as ferramentas desenvolvidas podem servir de parâmetro para que, 
nos próximos empreendimentos, o orçamento realizado seja mais preciso, otimizando os 
recursos investidos e, por consequência, contribuindo para que a empresa se torne mais 
competitiva. 
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7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
 Elaborar a gestão de custos como um todo, contemplando o orçamento, o 
planejamento da obra e o controle efetivo dos custos durante todo o 
empreendimento. 
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APÊNDICE A – ORÇAMENTO ANALÍTICO 
 
Mat. MDO Total
1 Serviços Técnicos R$286.630,85
1.1 Projetos (estimativo):
1.1.1 Projetos complementares de arquitetura 
(detalhamento do mapa de esquadrias) - 
ESTIMATIVO
vb 1,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.1.2 Projeto de estrutura vb 1,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00
1.1.3 Projeto de instalações vb 1,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00
1.1.4 Projeto de presturização e ventilação  ar-
condicionado 
vb 1,00 10.575,00 10.575,00 10.575,00
1.2 Diversos:
1.2.1 Sondagem do terreno vb 1,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1.2.2 Remanejamento da rede CEB vb 1,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.2.3 Taxas iniciais (alvará de construção, corpo de 
bombeiros, CREA, administração, etc.)
vb 1,00 13.406,49 13.406,49 13.406,49
1.2.4 Levantamento planialtimetrico vb 1,00 3.648,75 3.648,75 3.648,75
1.2.4 Controle tecnológico (concreto, aço, pré-moldados, 
etc.):
1.2.4.1 Ensaio de concreto (corpo de prova) un 2.262,08 4,74 9,00 13,74 31.080,98
1.2.4.2 Ensaio de aço un 7,00 105,00 105,00 735,00
1.2.4.3 Ensaio de blocos de concreto ou cerâmico un 3,00 250,00 250,00 750,00
1.2.4.4 Ensaio de argamassa de assentamento un 3,00 130,50 130,50 391,50
1.2.5 Copias heliográficas e xerográficas m 1.825,33 1,90 1,90 3.468,13
2 Despesas indiretas R$2.528.915,37
2.1 Serviços preliminares:
2.1.1 Serviço limpeza mecanizada terreno, incl. bota fora, 
inclusive retirada de árvores, diâm. inferior a 30cm
m² 2.055,00 1,80 1,80 3.699,00
2.1.2 Locação da obra (edificação e rampa) m² 1.445,00 1,12 2,14 3,26 4.710,70
2.1.3 Mobilização da obra (transporte 
material/equipamento/pessoal) - montagem do 
vb 1,00 4.123,22 1.268,86 5.392,08 5.392,08
2.1.4 Tapume metálico m² 442,00 34,10 11,00 45,10 19.934,20
2.1.5 Placa de obra un 1,00 480,00 480,00 480,00
2.1.6 Instalações/ligações provisórias do canteiro de 
obras (água, energia, telefone, esgoto, etc.)
vb 1,00 14.617,96 4.232,84 18.850,80 18.850,80
2.1.7 Montagem de uma subestação aérea - de 75 KVA vb 1,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
2.1.8 Locação de container para escritório com banheiro e 
um container vâo livre (vestiário) 
vb 1,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00
2.1.9 Barracões em geral m² 308,48 209,30 124,17 333,47 102.868,83
2.1.10 Mobiliário, comunicação visual, etc. (canteiro obras) 
vb 1,00 10.664,70 10.664,70 10.664,70
2.2 Máquinas e equipamentos:
2.2.1 Ferramentas manuais mês 24,00 401,39 401,39 9.633,36
Locação de Velox  (1x) por 8 meses mês 8,00 3.000,00 3.000,00 24.000,00
2.2.3 Locação de andaime 2.315,00 m² , fachadeiros, com o 
fornecimento de painéis fachadeiro, travamentos, 
sapatas, escadas, plataformas, forros, rodapés, tela 
galvanizada, transporte de ida e volta, projeto de 
montagem registro no CREA. Detalhamento na 
fixação do andaime na fachada, dimensionamento 
do andaime, linha de vida do andaime e guarda-
corpo 3.055, 00 m² por 8 meses
m² 18.520,00 2,90 2,90 53.708,00
2.2.4 Montagem de andaime fachadeiro m² 2.315,00 2,50 2,50 5.787,50
2.2.5 Desmontagem de andaime fachadeiro m² 2.315,00 2,40 2,40 5.556,00
2.2.6 Desmontagem de Bandejas de segurançã m² 278,00 8,50 8,50 2.363,00
2.2.7 Fornecimento de ART de montagem vb 1,00 600,00 600,00 600,00
2.2.8 Maquinas e equipamentos em geral mês 24,00 1.911,11 1.911,11 45.866,64
2.2.9 Locação de veículos pesados (caminhão munk, 
caminhão carroceria, guindaste hidráulico, etc)
mês 1,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
2.2.10 Equipamento de segurança individual (EPI's) mês 24,00 1.031,13 1.031,13 24.747,12
2.2.11 Equipamentos de segurança coletiva (EPC's) - 
bandeja salva-vidas, cerca de proteção de vãos, etc. mês 24,00 989,02 989,02 23.736,48
2.2.12 Programação visual do canteiro de obras vb 1,00 1.990,55 1.990,55 1.990,55
2.3 Logística: 
2.3.1 Retirada de entulho m³ 501,47 38,19 15,71 53,90 27.029,23
2.3.2 Transporte de pessoal da obra mês 24,00 4.118,40 4.118,40 98.841,60
2.3.3 Alimentação de pessoal da obra mês 24,00 3.603,60 3.603,60 86.486,40
2.3.4 Fretes e carretos (deslocamento da CPP) mês 6,00 6.500,00 6.500,00 39.000,00
2.3.5 Consumos de água, luz, telefone, esgoto, etc. mês 24,00 2.980,73 2.980,73 71.537,52
V.Total (R$)Itens Descritivos unid. Quant.
Valores Unitários (R$)
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2.3.6 Consumos de material de escritório, limpeza e 
medicamentos
mês 24,00 523,21 523,21 12.557,04
2.3.7 Despesas com engenheiros (vale combustível e 
alimentação)
mês 24,00 287,80 287,80 6.907,20
2.3.8 Transporte material interno (vertical e horizontal) e 
limpeza da obra  com 02 serventes
mês 24,00 3.700,63 3.700,63 88.815,12
2.3.10 Manutenção do canteiro de obras (a cada 06 meses)
mês 4,00 2.689,41 379,72 3.069,13 12.276,52
2.3.11 Acompanhamento fotográfico da obra mês 5,00 400,00 400,00 2.000,00
2.3.12 Segurança patrimonial com 6 câmeras mês 24,00 750,00 750,00 18.000,00
2.4 Administração:
2.4.1 Engenheiro civil mês 24,00 30.928,64 30.928,64 742.287,36
2.4.2 Almoxarife mês 24,00 2.794,84 2.794,84 67.076,16
2.4.3 Encarregados (4x) mês 96,00 5.427,16 5.427,16 521.007,36
2.4.4 Técnico em segurança do trabalho mês 18,00 5.124,47 5.124,47 92.240,46
2.4.5 Operador da Velox mês 8,00 2.921,18 2.921,18 23.369,44
2.4.6 Topógrafo mês 7,00 7.703,10 7.703,10 53.921,70
2.4.7 Auxiliar de topógrafo (2x) mês 14,00 2.090,95 2.090,95 29.273,30
2.4.8 Guardião de obra (diurno) mês 24,00 6.250,00 6.250,00 150.000,00
3 Preparação do terreno R$77.383,41
3.1 Serviço de escavação mecânica, incl. bota-fora m³ 6.033,00 5,00 5,00 30.165,00
3.2 Locação de retro-escavadeira para escavação de 
blocos e cintas, reservatório inferior (movimento da 
terra)
mês 2,50 10.000,00 10.000,00 25.000,00
3.3 Apiloamento manual de blocos e cintas m² 233,00 11,83 11,83 2.756,39
3.4 Apiloamento mecanizado de base p/ piso m² 1.310,50 14,03 14,03 18.386,32
3.5 Lastro de concreto magro m³ 5,00 193,80 21,34 215,14 1.075,70
4 Contenção/Fundação R$351.362,64
4.1 Contenção
4.1.1 Mão de obra para contenção vb 1,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
4.1.2 Concreto usinado - Fck= 20,0 MPa  Slump 120+-20 
mm
m3 272,00 215,70 20,50 236,20 64.246,40
4.1.3 Armação aço - CA-50/60 (armação) kg 11.412,00 2,55 1,34 3,89 44.392,68
4.1.5 Argamassa projetada m² 726,00 6,27 6,80 13,07 9.488,82
4.1.6 Tela m² 726,00 7,15 7,49 14,64 10.628,64
4.2 Fundação 
4.2.1 Serviço para escavação de estacas hélice continua 
monitoradas
vb 1,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
4.2.2 Concreto usinado - Fck= 20,0 MPa (lançado e 
aplicado)
m³ 584,00 209,00 20,50 229,50 134.028,00
4.2.3 Armação aço - CA-50/60 (armação) kg 5.290,00 2,55 1,34 3,89 20.578,10
5 Estruturas R$2.020.729,90
5.1 Infra e superestrutura:
5.1.1 Mão de obra p/confeção de forma p/blocos e 
cintas(3x)
m² 363,00 3,80 3,80 1.379,40
5.1.2 Mão de obra p/confeção de forma p/pilares,vigas e 
lajes (4x)
5.280,00 3,80 3,80 20.064,00
5.1.4 Montagem e desmontagem de forma p/blocos e 
cintas
m² 726,00 11,85 25,00 36,85 26.753,10
5.1.5 Montagem e desmontagem de forma p/pilares,vigas, 
Lajes  e parede de caixa dágua inferior e superior m² 10.560,00 16,50 25,00 41,50 438.240,00
5.1.6 Montagem e desmontagem de forma para escadas 
do Subsolo até a cobertura
unid 15,00 2.300,00 2.300,00 34.500,00
5.1.7 Concreto  Fck= 30,0 Mpa blocos e cintas m³ 328,00 225,00 25,00 250,00 82.000,00
5.1.8 Concreto  Fck= 30,0 Mpa  pilares e ( lajes e vigas do 
subsolo) slump 120-20 e brita 0 
m³ 540,00 243,82 25,00 268,82 145.162,80
5.1.9 Concreto  Fck= 30,0 Mpa - vigas, lajes e paredes de 
caixa d'água inferior e superior e cortina
m³ 1.290,00 225,00 25,00 250,00 322.500,00
5.1.10 Ferro 80 Kg p/m³ para blocos e cintas Kg 26.240,00 2,55 1,34 3,89 102.073,60
5.1.11 Ferro 110 Kg p/m³ para vigas, lajes e pilares Kg 201.300,00 2,55 1,34 3,89 783.057,00
5.1.12 Fornecimento de escoramento metálico vb 1,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
6 Instalações R$1.578.178,02
6.1 Rede de água fria
6.1.1. Tubos em PVC para água fria
6.1.1.1 Tubo de PVC soldável 25mm m 1.285,24 3,64 3,44 7,08 9.099,50
6.1.1.3 Tubo de PVC soldável 32mm m 447,95 9,44 3,72 13,16 5.895,02
6.1.1.4 Tubo de PVC soldável 40mm m 94,92 13,04 5,74 18,78 1.782,60
6.1.1.5 Tubo de PVC soldável 50mm m 119,29 15,58 6,88 22,46 2.679,25
6.1.1.6 Tubo de PVC soldável 60mm m 48,11 27,63 8,62 36,25 1.743,99
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6.1.2 Conexões em PVC para água fria
6.1.2.1 Joelho 90º soldável de PVC 25mm unid 711,00 0,95 5,17 6,12 4.351,32
6.1.2.2 Joelho 90º soldável de PVC 32mm unid 264,00 1,75 5,17 6,92 1.826,88
6.1.2.3 Joelho 90º soldável de PVC 40mm unid 27,00 3,68 8,05 11,73 316,71
6.1.2.4 Joelho 90º soldável de PVC 50mm unid 24,00 4,41 8,05 12,46 299,04
6.1.2.5 Joelho 90º soldável de PVC 60mm unid 11,00 16,73 8,05 24,78 272,58
6.1.2.6 Luva soldável PVC 25mm unid 119,00 1,41 2,58 3,99 474,81
6.1.2.7 Luva soldável PVC 32mm unid 53,00 2,87 2,58 5,45 288,85
6.1.2.8 Luva soldável PVC 50mm unid 11,00 7,07 4,03 11,10 122,10
6.1.2.9 Tê 90º soldável de PVC 25mm unid 187,00 1,83 5,45 7,28 1.361,36
6.1.2.10 Tê 90º soldável de PVC 32mm unid 96,00 4,20 5,45 9,65 926,40
6.1.2.11 Tê 90° de redução soldável PVC Ø 32 x 25 mm 32,00 8,43 5,45 13,88 444,16
6.1.2.12 Tê 90º soldável de PVC 40mm unid 7,00 9,64 8,62 18,26 127,82
6.1.2.13 Tê 90º soldável de PVC 50mm unid 15,00 10,19 8,62 18,81 282,15
6.1.2.14 Tê 90º soldável de PVC 60mm unid 2,00 33,78 8,62 42,40 84,80
6.1.3 Equipamentos
6.1.3.1 Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 7,5 
hp
unid 6,00 3.535,44 229,59 3.765,03 22.590,18
6.1.3.2 Hidrômetro multijato para medição em entrada de 
água residencial Ø 1" vazão 5 m³/h
unid 37,00 350,00 17,17 367,17 13.585,29
6.1.4 Registros e valvulas
6.1.4.1 Registro de gaveta
6.1.4.2 Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" unid 54,00 26,93 15,50 42,43 2.291,22
6.1.4.3 Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" unid 106,00 35,85 24,39 60,24 6.385,44
6.1.4.4 Registro de gaveta bruto Ø 40 mm - 1 1/2" unid 3,00 41,36 24,39 65,75 197,25
6.1.4.5 Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" unid 18,00 64,26 24,39 88,65 1.595,70
6.1.4.6 Registro de gaveta bruto Ø 60 mm - 2" unid 10,00 103,41 24,39 127,80 1.278,00
6.1.4.7 Registro de pressão em PVC soldável para chuveiro 
Ø 25 mm
unid 62,00 23,15 4,88 28,03 1.737,86
6.1.5 Reservatório de Água Potável cilindrico de fibra 
com capacidade 12.000,00 litros
unid 2,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
6,2 Rede de esgosto e drenagem
6.2.1 Tubos em PVC soldável para esgoto
6.2.1.1 Tubo de PVC soldável 32mm m 190,03 9,44 3,72 13,16 2.500,79
6.2.1.2 Tubo de PVC PBV para esgoto  40mm m 98,56 5,79 6,88 12,67 1.248,76
6.2.1.3 Tubo de PVC PBV para esgoto 50mm m 1.042,20 9,71 8,62 18,33 19.103,53
6.2.1.4 Tubo de PVC PBV para esgoto 75mm m 1.138,23 13,03 13,77 26,80 30.504,56
6.2.1.5 Tubo de PVC PBV para esgoto 100mm m 2.023,85 15,22 14,93 30,15 61.019,08
6.2.1.6 Tubo de PVC PBV para esgoto 150mm m 276,53 38,37 16,07 54,44 15.054,29
6.2.1.7 Tubo de PVC PBV para esgoto 200mm m 28,40 50,31 16,07 66,38 1.885,19
6.2.2 Conexões de esgoto
6.2.2.1 Joelho 45° soldável esgoto PVC 32 mm unid 49,00 3,95 5,17 9,12 446,88
6.2.2.2 Joelho 45° PVC ponta e bolsa soldável 40 mm unid 68,00 5,19 8,05 13,24 900,32
6.2.2.3 Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 50 mm unid 395,00 5,52 8,05 13,57 5.360,15
6.2.2.4 Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 75 mm unid 475,00 9,97 10,33 20,30 9.642,50
6.2.2.5 Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 100 mm unid 266,00 12,45 12,90 25,35 6.743,10
6.2.2.6 Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 150 mm unid 78,00 72,43 15,20 87,63 6.835,14
6.2.2.7 Joelho 90º soldável esgoto de PVC 32mm unid 108,00 1,75 5,17 6,92 747,36
6.2.2.8 Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável 40 mm unid 30,00 2,96 8,05 11,01 330,30
6.2.2.9 Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 50 mm unid 273,00 4,83 8,05 12,88 3.516,24
6.2.2.10 Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 75 mm unid 394,00 9,64 10,33 19,97 7.868,18
6.2.2.11 Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 100 mm unid 314,00 13,99 12,90 26,89 8.443,46
6.2.2.12 Junção 45° ponta bolsa soldável PVC 40 mm unid 46,00 6,38 8,32 14,70 676,20
6.2.2.13 Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 mm
unid 99,00 12,42 8,32 20,74 2.053,26
6.2.2.14 Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 
75 x 50 mm
unid 14,00 21,27 10,62 31,89 446,46
6.2.2.15 Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 75 mm
unid 31,00 23,68 10,62 34,30 1.063,30
6.2.2.16 Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 
100 x 50 mm
unid 9,00 24,32 13,22 37,54 337,86
6.2.2.17 Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 
100 x 75 mm
unid 17,00 34,42 13,22 47,64 809,88
6.2.2.18 Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 100 mm
unid 43,00 30,21 13,22 43,43 1.867,49
6.2.2.19 Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 
150 x 100 mm
unid 11,00 78,81 13,22 92,03 1.012,33
6.2.2.20 Junção 45° PVC ponta bolsa e virola para esgoto Ø 
150 x 150 mm
unid 28,00 131,98 13,22 145,20 4.065,60
6.2.2.21 Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm unid 27,00 5,31 4,03 9,34 252,18
6.2.2.22 Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm unid 23,00 8,52 5,17 13,69 314,87
6.2.2.23 Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm unid 69,00 10,84 6,61 17,45 1.204,05
6.2.2.24 Redução excêntrica PVC PBV Ø 150 x 100 mm unid 6,00 35,56 14,36 49,92 299,52
6.2.2.25 Tê 90º soldável esgoto de PVC 32mm unid 32,00 4,20 5,45 9,65 308,80
6.2.2.26 Tê 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm unid 35,00 4,32 8,32 12,64 442,40
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6.2.2.27 Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 mm unid 40,00 10,42 8,32 18,74 749,60
6.2.2.28 Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x unid 70,00 16,10 10,62 26,72 1.870,40
6.2.2.29 Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 75 mm unid 211,00 17,58 10,62 28,20 5.950,20
6.2.2.30 Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x unid 55,00 20,95 13,22 34,17 1.879,35
6.2.2.31 Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 100 mm unid 245,00 22,43 13,22 35,65 8.734,25
6.2.3 Caixas
6.2.3.1 Caixa sifonada PVC 150 x150 x 50mm unid 108,00 68,83 11,49 80,32 8.674,56
6.2.3.2 Caixa de inspeção/drenagem em alvenaria, 1 tijolo 
comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia inclusive tampa 
unid 20,00 281,19 377,28 658,47 13.169,40
6.2.3.3  Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm unid 3,00 233,29 12,90 246,19 738,57
6.2.4 Tubos aguas pluviais e servidas
6.2.4.1 Tubo de PVC ponta e bolsa soldável 150mm m 73,88 38,37 16,07 54,44 4.022,03
6.2.5 Conexões de águas pluviais
6.2.5.1 Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 150 mm unid 12,00 72,43 15,20 87,63 1.051,56
6.2.5.2 Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 150 x 150 mm
unid 21,00 131,98 13,22 145,20 3.049,20
6.2.6 Grelhas aguas pluviais
6.2.6.1 Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm 
inclusive esquadria de apoio
unid 38,10 79,01 18,51 97,52 3.715,51
6.2.6.2 Grelha em ferro fundido para canaleta largura 30 cm
unid 72,50 158,84 18,51 177,35 12.857,88
6.2.7 Registros e ralos
6.2.7.1 Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" unid 2,00 64,26 24,39 88,65 177,30
6.2.7.2 Ralos
6.2.7.3 Ralo de ferro fundido seco com saída vertical e 
grelha cromada Ø 100 mm
unid 78,00 69,21 3,17 72,38 5.645,64
6.2.7.4 Ralo de ferro fundido sifonado com grelha cromada 
Ø 150 mm
unid 120,00 482,82 6,31 489,13 58.695,60
6.3 Eletroeletrônicas:
6.3.1 Eletrodutos / eletrocalhas
6.3.1.1 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 20 mm 1/2" m 2.450,96 1,65 4,31 5,96 14.607,72
6.3.1.2 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" m 1.398,30 2,24 4,31 6,55 9.158,87
6.3.1.3 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" m 1.222,02 2,74 4,31 7,05 8.615,24
6.3.1.4 Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões 
Ø 40 mm 1 1/4"
m 864,84 10,24 12,90 23,14 20.012,40
6.3.1.5 Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanização a fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 
1/4"
m 150,02 16,81 21,54 38,35 5.753,27
6.3.1.6 Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanização a fogo inclusive conexões Ø 40 mm 1 
1/2"
m 121,68 19,58 21,54 41,12 5.003,48
6.3.1.7 Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" m 27,13 24,52 21,54 46,06 1.249,61
6.3.1.8 Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanização a fogo inclusive conexões Ø 80 mm 3" m 10,00 39,93 28,70 68,63 686,30
6.3.1.9 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado 
# 22, tipo "U", com tampa largura 150 mm x altura 
100 mm, instalação superior, inclusive conexões
m 30,00 66,61 22,57 89,18 2.675,40
6.3.1.10 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado 
# 22, tipo "U", com tampa largura 300 mm x altura 
100 mm, instalação superior, inclusive conexões
m 20,00 93,20 24,32 117,52 2.350,40
6.3.1.11 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado 
# 22, tipo "U", sem tampa largura 400 mm x altura 
100 mm, instalação superior, inclusive conexões
m 10,00 119,06 24,32 143,38 1.433,80
6.3.2 Disjuntores
6.3.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em 
quadro de distribuição
unid 77,00 7,74 8,62 16,36 1.259,72
6.3.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em 
quadro de distribuição
unid 7,00 10,60 8,62 19,22 134,54
6.3.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em 
quadro de distribuição
unid 12,00 10,46 8,62 19,08 228,96
6.3.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A em 
quadro de distribuição
unid 2,00 13,67 8,62 22,29 44,58
6.3.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em 
quadro de distribuição
unid 3,00 86,20 25,85 112,05 336,15
6.3.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em 
quadro de distribuição
unid 8,00 43,30 25,85 69,15 553,20
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6.3.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em 
quadro de distribuição
unid 3,00 77,97 25,85 103,82 311,46
6.3.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em 
quadro de distribuição
unid 2,00 59,47 25,85 85,32 170,64
6.3.2.9 Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com 
acionamento na porta do quadro de distribuição unid 2,00 567,84 57,40 625,24 1.250,48
6.3.2.10 Disjuntor diferencial (DR) 25A, Classe AC, Tensão 
nominal
unid 2,00 174,00 24,33 198,33 396,66
6.3.2.11 Disjuntor diferencial (DR) 40A, Classe AC, Tensão 
nominal
380V, Corrente diferencial 30mA.
unid 3,00 185,80 24,33 210,13 630,39
6.3.2.12 Disjuntor diferencial (DR) 63A, Classe AC, Tensão 
nominal
380V, Corrente diferencial 30mA.
unid 2,00 179,80 24,33 204,13 408,26
6.3.3 Cabos e Quadros
6.3.3.1 Cabo isolado em PVC 2,5 mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível
m 21.200,00 2,46 3,17 5,63 119.356,00
6.3.3.2 Cabo isolado em PVC 4,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível
m 2.500,00 3,53 3,44 6,97 17.425,00
6.3.3.3 Cabo isolado em PVC 6,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível
m 6.800,00 5,43 3,72 9,15 62.220,00
6.3.3.4 Cabo isolado em PVC 10,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - 
flexível
m 4.000,00 8,98 4,03 13,01 52.040,00
6.3.3.5 Cabo isolado em EPR 16,0 mm² - 0,6/1KV - 90°C - m 300,00 14,83 4,58 19,41 5.823,00
6.3.3.6 Cabo isolado em EPR 35,0 mm² - 0,6/1KV - 90°C - m 150,00 32,24 6,02 38,26 5.739,00
6.3.3.7 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de 
sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões 
externas 973 x 405 x 95 mm
unid 4,00 1.195,41 143,49 1.338,90 5.355,60
6.3.3.8 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de 
sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões 
externas 447 x 405 x 95 mm
unid 12,00 584,06 68,83 652,89 7.834,68
6.3.3.9 Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, 
até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 
310 x 85 mm
unid 36,00 255,70 43,06 298,76 10.755,36
6.3.3.10 Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, 
até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 
240 x 89 mm
unid 36,00 208,62 28,70 237,32 8.543,52
6.3.4 Caixas 
6.3.4.1 Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, 
octogonal com fundo fixo 4 x 4"
unid 456,00 7,64 4,31 11,95 5.449,20
6.3.4.2 Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, 
retangular 4 x 2"
unid 1.300,00 2,53 4,31 6,84 8.892,00
6.3.4.3 Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, 
quadrada 4 x 4"
unid 196,00 6,64 4,31 10,95 2.146,20
6.3.4.4 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 
parafusada 102 x 102 x 82 mm
unid 50,00 19,35 11,49 30,84 1.542,00
6.3.4.5 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 
parafusada 152 x 152 x 82 mm
unid 26,00 27,94 20,11 48,05 1.249,30
6.3.4.6 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 
parafusada 402 x 402 x 152 mm
unid 14,00 139,65 57,40 197,05 2.758,70
6.3.4.7 Placa (espelho) para caixa, 4" x 2" unid 1.300,00 3,82 1,44 5,26 6.838,00
6.3.4.8 Placa (espelho) para caixa, 4" x 4" unid 196,00 7,62 1,73 9,35 1.832,60
6.3.5 Interruptores, tomadas. Sensores e campainha
6.3.5.1 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V unid 160,00 6,62 6,02 12,64 2.022,40
6.3.5.2 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V unid 120,00 9,75 8,32 18,07 2.168,40
6.3.5.3 Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma 
tomada dois polos universal 10 A - 250 V
unid 125,00 20,51 10,62 31,13 3.891,25
6.3.5.4 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - unid 36,00 9,50 6,02 15,52 558,72
6.3.5.5 Campainha ou minuteria 2 A - 250 V unid 36,00 21,35 6,02 27,37 985,32
6.3.5.6 Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V unid 560,00 10,39 8,32 18,71 10.477,60
6.3.5.7 Tomada duplo dois polos mais terra 20 A - 250 V unid 260,00 20,90 8,32 29,22 7.597,20
6.3.5.8 Sensor de presença passivo, com espelho 4x4" unid 48,00 46,90 7,06 53,96 2.590,08
6.4 Instalações preventivas
6.4.1 Instalação SPDA Vb 1,00 14.545,54 16.654,46 31.200,00 31.200,00
6.4.2 Instalação cabeamento estruturado, antena coletiva 
e interfone
Vb 1,00 91.823,65 71.376,35 163.200,00 163.200,00
6.4.3 Instalação iluminação emergência Vb 1,00 15.010,58 1.789,42 16.800,00 16.800,00
6.4.4 Luminárias  das áreas comuns (pilotis, subsolo, hall 
dos elevadores)
Vb 1,00 48.600,00 5.400,00 54.000,00 54.000,00
6.5 Prevenção e combate contra incêndio:
6.5.1 Instalação combate e prevenção contra incêndio 
(hidrantes, extintores)  SPK
Vb 1,00 83.600,00 6.150,00 89.750,00 89.750,00
6.5.2 Instalação alarme de combate à incêndio Vb 1,00 16.323,02 13.176,98 29.500,00 29.500,00
6.6 Especiais: Vb
6.6.1 Instalação CFTV/Controle de acesso Vb 1,00 43.600,00 29.120,00 72.720,00 72.720,00
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6.7 Mecânicas e de utilidades: Vb
6.7.1 Infraestrutura para ar-condicionado para as lojas e 
apartamentos 
Vb 1,00 43.600,00 29.120,00 72.720,00 72.720,00
6.7.2 Instalação exaustão (banheiros) Vb 1,00 20.926,00 11.074,00 32.000,00 32.000,00
6.7.3 Instalação: 1 tanque gás Vb 1,00 31.500,00 3.500,00 35.000,00 35.000,00
6.7.4 Instalação: gás tubulação Vb 1,00 50.400,00 33.600,00 84.000,00 84.000,00
6.7.5 Presturização da escada Vb 1,00 20.160,00 13.440,00 33.600,00 33.600,00
7 Elevadores R$220.500,00
7.1 Elevadores 10 pessoas (750 kg), com 9 paradas cj 3,00 73.500,00 73.500,00 220.500,00
8 Paredes R$410.104,25
8.1 De bloco de concreto:
8.1.1 Marcação de alvenaria m 2.637,00 5,60 5,60 14.767,20
8.1.2 Alvenaria de bloco de concreto, "A" 9 m² 1.535,00 19,79 19,79 30.377,65
8.1.3 Alvenaria de bloco de concreto, "A" 12 m² 3.595,00 25,91 25,91 93.146,45
8.1.4 Alvenaria de bloco de concreto, "A" 14 (escada) m² 655,00 38,31 38,31 25.093,05
8.1.5 Elevação das alvenarias m² 5.785,00 23,00 23,00 133.055,00
8.1.6 Cobogó da garagem m² 50,00 40,50 23,00 63,50 3.175,00
8.1.7 Cobogós modelo Golubov das áreas técnicas m² 115,00 138,00 23,00 161,00 18.515,00
8.1.8 Colocação de contramarco de Alumínio das Janelas unid 65,00 60,00 60,00 3.900,00
8.1.9 Colocação de Aduelas de concreto em vãos de unid 258,00 7,25 30,00 37,25 9.610,50
8.1.10 Aperto em alvenaria m 2.255,00 2,16 2,70 4,86 10.959,30
8.1.11 Execução de verga em portas unid 258,00 9,45 9,50 18,95 4.889,10
8.1.12 Execução de contra-verga em janelas concreto m 220,00 10,50 12,30 22,80 5.016,00
8.2 Especiais:
8.2.1 Fechamento dos Shaft's (Painel em PDF) m² 112,00 360,00 360,00 40.320,00
8.2.2 Painel em MDF com portas Camarão m² 33,00 360,00 360,00 11.880,00
8.2.3 Placas Cimenticias m² 30,00 180,00 180,00 5.400,00
9 Esquadrias e ferragens R$954.675,87
9.1 De madeira:
9.1.1 Brancas
9.1.1.1 PM1 - 0,60 x 2,10 m completa  Branca (área unid 12,00 432,40 40,00 472,40 5.668,80
9.1.1.2 PM2 - 0,70 x 2,10 m completa  Branca (área unid 24,00 432,40 40,00 472,40 11.337,60
9.1.1.3 PM3 - 0,80 x 2,10 m completa  Branca (área unid 102,00 432,40 40,00 472,40 48.184,80
9.1.1.4 PM4 - 0,80 x 2,10 m completa interna de Correr  
Branca (área Privativa)
unid 6,00 520,95 40,00 560,95 3.365,70
9.1.1.5 PM3 - 0,80 X 2,10 m (externa) entrada Hal Social 
Branca frisada  (área Privativa)
unid 36,00 503,70 40,00 543,70 19.573,20
9.1.2 Curupixá unid
9.1.2.1 PM3 - 0,80 x 2,10 m completa  Curupixá (áreas unid 4,00 440,70 40,00 480,70 1.922,80
9.1.3 Ferragens das portas
9.1.3.1 Maçaneta - Maçaneta Haga Linha Classic -  Modelo 
Squadro  M 91 com Rosata R-527, acabamento 
cromo-acetinado
unid 4,00 42,39 42,39 169,56
9.1.3.2 Puxador- Puchador metálico Haga Linha "USO  
específico" MEDIDA 400 mm ENTRE FUROS  346 
mm - 25 mm de diametro
unid 6,00 84,90 84,90 509,40
9.1.3.3 Fechadura- Fechadura externa com máquina de 55 e 
chave multiponto, acabamento cromado ou simples
unid 36,00 104,47 104,47 3.760,92
9.1.3.4 Fechadura- Fechadura interna  com máquina de 40 e 
chave grande, acabamento cromado 
unid 35,00 46,80 46,80 1.638,00
9.1.3.5 Fechadura- Fechadura interna  com máquina de 40 e 
chave de banheiro e tranqueta na parte interna, 
acabamento cromado 
unid 107,00 46,80 46,80 5.007,60
9.1.3.6 Visor para porta em acabamento cromo-escovado- 
HAGA 
unid 36,00 18,80 8,00 26,80 964,80
9.2 De alumínio: 
9.2.1 Esquadrias em alumínio com veneziana  (portas e 
janelas)
m² 34,00 540,00 540,00 18.360,00
9.2.2 Esquadrias de aluminio tipo com vidro comum de 5 
mm  correr
m² 87,75 535,56 535,56 46.995,39
9.2.3 Esquadrias de aluminio tipo com vidro comum de 5 
mm  (Folha Basculante) 
m² 10,00 550,00 550,00 5.500,00
9.2.4 Portas de Alumínio com vidro laminado de 2 portas 
de correr e 2 folhas fixas  (cobertura e salão de 
m² 73,00 740,00 740,00 54.020,00
9.2.5 Esquadria de alumínio com vidro temperado parte 
fixa e outra de correr (estrutura e o vidro)
m² 640,00 630,00 630,00 403.200,00
9.2.6 Painel em vidro temperado VT1, VT2, VT3 do térreo m² 35,00 450,00 450,00 15.750,00
9.2.7 Guarda corpo em alumínio com com vidro laminado 
8mm da cobertura
m² 67,00 620,00 620,00 41.540,00
9.2.8 Guarda corpo em alumínio em alumínio da cobertura 
dos deck das piscinas (sem vidro) 
m² 45,00 450,00 450,00 20.250,00
9.2.9 Guarda corpo com com corrimão de H= 0,92 cm m² 30,00 440,00 440,00 13.200,00
9.2.10 Corrimão de alumínio dH= 0,92 m m 61,00 380,00 380,00 23.180,00
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9.3 De ferro:
9.3.1 Porta corta-fogo (P90 - 90x210)cm unid 29,00 1.410,00 1.410,00 40.890,00
9.3.2 PM - Portão metálico garagem tipo basculante - sem 
automação
m² 17,00 850,00 850,00 14.450,00
9.3.3 Grelha metálica de ventilação do subsolo m 70,00 439,20 439,20 30.744,00
9.3.4 EM - Escada tipo marinheiro. Larg. 35cm m 11,00 267,30 267,30 2.940,30
9.3.5 CR - Corrimão metálico, em duas alturas diâmetro 45 
mm em chapa de aço e fundo de preparação para 
pintura
m 228,00 75,00 75,00 17.100,00
9.3.6 Guarda-corpo térreo e subsolo H= 0,92 m m² 25,00 375,00 375,00 9.375,00
9.3.7 Guarda-corpo metálico das rampas H= 1,10 m m² 105,00 375,00 375,00 39.375,00
9.3.8 Alçapão metálico dimensões variáveis m² 5,00 500,00 500,00 2.500,00
9.3.9 Gradil metálico tipo tela com portas para m² 34,00 165,00 165,00 5.610,00
9.3.10 Grade metálica removível cobertura (poço elevador) m² 8,00 430,00 430,00 3.440,00
9.3.11 Guarda corpo metálico H= 1,10 m das rampas m² 107,00 310,00 310,00 33.170,00
9.3.12 Cerca metálico H= 0,80 cm tipo tela para central de 
gás do térreo
m² 14,40 165,00 165,00 2.376,00
9.3.13 Mãos-francesas para apoiar bancadas unid 380,00 22,65 22,65 8.607,00
10 Revestimentos R$728.815,24
10.1 Interno
10.1.1 Chapisco interno m² 1.215,05 1,46 2,90 4,36 5.297,62
10.1.2 Taliscamento de parede interna m² 10.921,00 3,00 3,00 32.763,00
10.1.3 Reboco interno m² 10.921,00 6,12 15,10 21,22 231.743,62
10.1.4 Requadro das esquadrias internas m 2.892,00 7,55 7,55 21.834,60
10.1.5 Tela m 4.628,00 0,95 2,20 3,15 14.578,20
10.2 Cerâmicos ou Porcelanato:
10.2.1 Porcelanato _(Banheiro social e suite) PAV. Tipo- 
Técnico Diamante Branco AC acetinado retificado- 
32,5 x 59 cm Eliane
m² 815,00 32,86 32,86 26.780,90
10.2.2 Porcelanato _(Cozinha e área de serviço) PAV. Tipo- 
Técnico Diamante Branco BR brilhante retificado- 
32,5 x 59 cm Eliane
m² 976,00 36,06 36,06 35.194,56
10.2.3 Porcelanato _(Banheiro social ) Cobertura Privativa- 
Técnico Diamante Branco AC acetinado retificado- 
32,5 x 59 cm Eliane
m² 151,00 32,86 32,86 4.961,86
10.2.4 Porcelanato _(Parede ducha) Cobertura privativa - 
Técnico Minimum OUT Beige  EXT 60 x 60 cm 
m² 58,00 60,28 60,28 3.496,24
10.2.5 Pastilhas _(Parede das piscinas) Cobertura privativa 
- Tpastilhas Azul Naval 7,5 x 7,5 cm  Eliane
m² 130,00 39,13 39,13 5.086,90
10.2.6 Cerâmica _(Lixeira) PAV. Tipo- Forma branco 33,5 x 
45 cm AC acetinado  Eliane
m² 71,00 18,50 18,50 1.313,50
10.2.7 Porcelanato _(Copa do Salão de festas) Terreo- 
Técnico Diamante Branco BR brilhante retificado- 
32,5 x 59 cm Eliane
m² 30,00 36,06 36,06 1.081,80
10.2.8 Porcelanato _(WC PNE S. Festas) Terreo- Técnico 
Minimum Concreto NA, 60 x 60 cm
m² 28,00 67,08 67,08 1.878,24
10.2.9 Porcelanato _(Copa do Salão de festas e sala de 
estudos) Terreo- Trevestimento Metrô Sage 10 x 
20 cm Eliane
m² 25,00 28,49 28,49 712,25
10.2.10 Porcelanato _(Salão de festas) Terreo- Técnico 
Arena EXT , retificada 60 x 120 cm Eliane 
m² 7,00 68,93 68,93 482,51
10.2.11 Cerâmica _(Banheiro funcionários e guarita) Terreo- 
Forma branco 33,5 x 45 cm AC acetinado  Eliane
m² 36,00 18,50 18,50 666,00
10.2.12 Cerâmica _(Lixeira)  Terreo- Forma branco 33,5 x 45 
cm AC acetinado  Eliane
m² 20,00 18,50 18,50 370,00
10.2.13 Assentamento de porcelanato m² 2.090,00 4,50 28,00 32,50 67.925,00
10.2.14 Assentamento de cerâmica m² 127,00 3,60 20,50 24,10 3.060,70
10.2.15 Assentamento de pastilhas m² 130,00 3,91 25,00 28,91 3.758,30
10.2.16 Rejunte de porcelanato m² 2.090,00 1,28 3,75 5,03 10.512,70
10.2.17 Rejunte de cerâmica m² 127,00 0,94 3,75 4,69 595,63
10.2.18 Rejunte de pastilhas m² 130,00 1,80 3,75 5,55 721,50
10.2.19 Frete do porcelanato, cerâmica e pastilha m² 2.347,00 4,52 4,52 10.608,44
10.3 De pedra:
10.3.1 Portal   em granito WHITE SAND  com alizar  
largura de 10 cm com chanfro de 1 cm nas laterais 
(subsolo e pavim., tipo)
unid 12,00 502,56 502,56 6.030,72
10.3.2 Portal   em granito branco WHITE SAND e alizar 
largura de 20 cm  com chanfro de 1 cm nas laterais 
(térreo)
unid 3,00 910,50 910,50 2.731,50
10.3.3 Assentamento de portal e arremate de granito unid 15,00 3,75 175,00 178,75 2.681,25
10.3.4 Revestimento em granito Marrom Gastor (guarita) m2 5,00             210,00 210,00 1.050,00
10.3.5 Revestimento de granito White SAND o balção da 
copa do salão de festas e da guarita 
m2 4,50             236,68 236,68 1.065,06
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10.3.6 Assentamento de revestimento em granito m2 9,50             4,50 45,00 49,50 470,25
10.3.7 Rejunte em granito m2 9,50 1,28 3,75 5,03 47,79
10.4 Externo
10.4.1 Lavagem da fachada com hidrojateamento m² 317,00 2,80 2,80 887,60
10.4.2 Aperto da Alvenaria em Fachada m 127,00 3,30 3,30 419,10
10.4.3 Chapisco externo m² 317,00 1,46 8,80 10,26 3.252,42
10.4.4 Taliscamento de parede externa m² 317,00 4,00 4,00 1.268,00
10.4.5 Colocação de Tela m 238,00 0,95 1,80 2,75 654,50
10.4.6 Reboco externo  projetado m² 317,00 6,93 26,50 33,43 10.597,31
10.4.7 Granito Marrom Gastor (com Insertes metálicos) m² 255,00 210,00 95,00 305,00 77.775,00
10.4.8 Chapim de granito das janelas (assentadas com 
insertes metálicos) Marrom Gastor
m 191,00 75,77 26,50 102,27 19.533,57
10.4.9 Requadro das esquadrias externas (fachada) m² 255,00 0,48 13,00 13,48 3.437,40
10.4.10 Friso m 64,00 8,15 8,15 521,60
10.5 Tetos: 
10.5.1 Execução de gesso cola m² 260,00 15,00 15,00 3.900,00
10.5.2 Concreto Aparente (esquarificação) m² 1.295,00 0,48 1,30 1,78 2.305,10
10.5.3 Forro de gesso acartonado m² 2.698,00 36,50 36,50 98.477,00
10.5.4 Virada de gesso cola em parede m 322,00 8,00 8,00 2.576,00
10.5.5 Tabica metálica em forro de gesso (terreo) m 530,00 7,00 7,00 3.710,00
11 Rodapés, soleiras e peitoris R$196.692,67
11.1 Rodapés:
11.1.1 Rodapé em Porcelanato dos apartamentos (quartos, 
salas circulação) - Técnico Bianco Plus  PO, 
acabamento polido 60 x 60 cm Eliane
m 1.490,00 33,54 33,54 49.974,60
11.1.2 Rodapé de granito White SAND H=15 cm (hall dos 
elevadortes) Pav. Tipo
m 114,00 45,50 45,50 5.187,00
11.1.3 Rodapé de granito White SAND H=15 cm (escada 
interna privativa) Duplex
m 69,00 45,50 45,50 3.139,50
11.1.4 Rodapé de granito White SAND H=15 cm (escada 
de emergência, subsolo, térreo e pav. tipo)
m 416,00 45,50 45,50 18.928,00
11.1.5 Rodapé de granito  White SAND H=15 cm (deck 
piscina) 
m 150,00 45,50 45,50 6.825,00
11.1.6 Rodapé de granito  White SAND H=15 cm (terraço) m 271,00 45,50 45,50 12.330,50
11.1.7 Rodapé de granito  White SAND H=15 cm (parte 
interna do pilotis) 
m 83,00 45,50 45,50 3.776,50
11.1.8 Rodapé de granito White SAND  H= 30 cm (pilotis 
externo e hall social de entrada do térreo)
m 146,00 81,00 81,00 11.826,00
11.1.9 Assentamento de rodapé de granito m 1.249,00 0,60 13,16 13,76 17.186,24
11.1.10 Rodapé de cerâmica forma branca 45 x 45 (sala dos 
funcionários e área técnica) térreo
m 25,00 10,79 11,58 22,37 559,25
11.2 Soleiras, tabeiras e Filetes:
11.2.1 Soleira de granito, WHITE SANS Larg.=15 cm m 253,00 45,50 45,50 11.511,50
11.2.2 Filete em granito,WHITE SAND  larg.=3 cm (box 
dos banhºs)
m 103,00 22,10 22,10 2.276,30
11.2.3 Assentamento de soleira m 253,00 0,71 11,50 12,21 3.089,13
11.2.4 Assentamento de filete m 103,00 0,45 11,50 11,95 1.230,85
11.2.5 Tabeira de granito Marrom Gastor L= 25 cm (Terreo) m 125,00 52,16 52,16 6.520,00
11.2.6 Borda de Piscina -em Granito Marrom Gastor L= 30 m 115,00 87,63 87,63 10.077,45
11.2.7 Assentamento de tabeira de granito e Borda de 
Piscina em Granito
m 240,00 0,45 11,50 11,95 2.868,00
11.2.8 Cantoneira metálica para piso da escada de incêndio m 90,00 14,00 13,62 27,62 2.485,80
11.3 Peitoris:
11.3.1 Chapim  em granito, Marrom Gastor assentada com 
argamassa
m 295,00 41,77 41,77 12.322,15
11.3.2 Polimento da espessura m 590,00 10,00 10,00 5.900,00
11.3.3 Virada de Polimento m 590,00 5,00 5,00 2.950,00
11.3.4 Pingadeira m 295,00 4,00 4,00 1.180,00
11.3.5 Assentamento de peitoril e/ou chapim de granito m 295,00 0,71 14,71 15,42 4.548,90
12 Tratamentos R$289.137,10
12.1  Subsolo
12.1.1  Poço do elevador (pisos e paredes-  com Arg. 
Polimérica- PREFERT TOP (4,0 Kg/m²)
m² 45,00 9,07 11,00 20,07 903,15
12.1.2 Pisos e Paredes dos comodos molhados do 
pavimento   (Casa de bombas ): com Arg. Polimérica- 
PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos 
reforçados com asfalto  elastoomérico
m² 37,00 7,25 10,00 17,25 638,25
12.1.3 Calha entre Cortina e Tubulões de contenção: com 
Arg. Polimérica- PREFERT TOP (4,0 Kg/m²)
m² 164,00 9,07 11,00 20,07 3.291,48
12.2 Térreo
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12.2.1 Laje de Avanço: Lixameamento e/0o Hidrolavagem 
manual da área; aplicação de Primer Base Epóxi- 0,3 
kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer 
PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 961,00 110,01 110,01 105.719,61
12.2.2 Pisos e Paredes dos comodos molhados do pilotis 
como  (Lixeiras, copas , banheiros): com Arg. 
Polimérica- PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e 
ralos reforçados com asfalto  elastoomérico
m² 50,00 7,25 10,00 17,25 862,50
12.2.3 Area aberta do Pilotis: com Arg. Polimérica- 
PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos 
reforçados com asfalto elastoomérico
m² 341,00 7,25 10,00 17,25 5.882,25
12.3 1a. ao 3a. Pavimento
12.3.1 Pisos e paredes dos cômodos molhados do 
pavimento tipo (banheiros pisos e paredes), 
(cozinha/ área de serviço e lixeira): com Arg. 
Polimérica- PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e 
ralos reforçados com asfalto  elastoomérico
m² 1.271,00 7,25 10,00 17,25 21.924,75
12.3.2 Laje técnica; Membrana de Poliuretano Bi-
componente- 1,0 KG/m2 
m² 201,00 55,80 10,00 65,80 13.225,80
12.4 Cobertura Privativa
12.4.1 Pisos e Paredes dos comodos molhados do 
pavimento (lavabo, pisos e paredes ), (copa só piso): 
com Arg. Polimérica- PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- 
Cantos e ralos reforçados com asfalto  
elastoomérico
m² 50,00 7,25 10,00 17,25 862,50
12.4.2 Terraço descoberto: Lixameamento e/0o 
Hidrolavagem manual da área; aplicaçao de Primer 
Base Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- 
Sistema Prefer PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 340,00 115,01 115,01 39.103,40
12.4.3 Laje abaixo do deck: Lixameamento e/0o 
Hidrolavagem manual da área; aplicação de Primer 
Base Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- 
Sistema Prefer PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 221,00 115,01 115,01 25.417,21
12.4.4 DECK molhado: Lixameamento e/0o Hidrolavagem 
manual da área; aplicação de Primer Base Epóxi- 0,3 
kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer 
PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 221,00 115,01 115,01 25.417,21
12.4.5 Piscina: Lixameamento e/0o Hidrolavagem manual 
da área; aplicação de Primer Base Epóxi- 0,3 kg/m²; 
Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL 
7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 195,00 115,01 115,01 22.426,95
12.5 Cobertura
12.5.1 Laje e calha da cobertura: Lixameamento e/0o 
Hidrolavagem manual da área; aplicação de Primer 
Base Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- 
Sistema Prefer PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 66,00 115,01 115,01 7.590,66
12.5.2 Reservatório interno superior: Lixameamento e/0o 
Hidrolavagem manual da área; aplicação de Primer 
Base Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- 
Sistema Prefer PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
m² 138,00 115,01 115,01 15.871,38
13 Pavimentações R$647.756,23
13.1 Preparo de superfície para pavimentação interna:
13.1.1 Lastro de brita, e=5cm m² 1.466,00 3,30 9,85 13,15 19.277,90
13.1.2 Camada impermeabilizadora, e=15cm  Armada 
concreto FCK=20 Mpa slam 110+-20 mm
m² 1.466,00 42,27 6,00 48,27 70.763,82
13.1.3 Lavagem de piso com hidrojateamento m² 3.480,00 0,80 0,80 2.784,00
13.1.4 Taliscamento de piso interno m² 3.480,00 2,00 2,00 6.960,00
13.1.5 Regularização de pisos m² 3.480,00 14,60 10,50 25,10 87.348,00
13.2 Cimentados:
13.2.1 Acabamento polido de Piso em concreto (garagens) m² 1.285,00 1,58 6,90 8,48 10.896,80
13.2.2 Acabamento polido de Piso em concreto sarafado  
(rampas)
m² 156,00 3,80 11,50 15,30 2.386,80
13.3 Porcelanato/Cerâmicos:
13.3.1 Porcelanato _(quartos e sala e circulação interna) 
PAV. Tipo- Técnico Bianco Plus PO  acabamento 
polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 1.320,00 57,40 57,40 75.768,00
13.3.2 Porcelanato _(cozinha e área de serviço) PAV. Tipo- 
Técnico Conhaque  NA  acabamento natural- 60,0 x 
60,0cm Eliane
m² 256,00 55,46 55,46 14.197,76
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13.3.3 Porcelanato _(banheiro suíte e social) PAV. Tipo- 
Minimum  Nude NA acabamento Natural- 60,0 x 
60,0cm Eliane
m² 160,00 62,98 62,98 10.076,80
13.3.4 Porcelanato _(hall social e parte da  escada de 
emergência ) PAV. Tipo- Técnico Panna Plus   PO  
acabamento polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 155,00 58,61 58,61 9.084,55
13.3.5 Porcelanato _(hall de entrada  privativo duplex) 
Cobertura- Técnico Bianco Plus PO  acabamento 
polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 63,00 57,40 57,40 3.616,20
13.3.6 Porcelanato _(banheiro  social) cobertura- 
Minimum  Nude NA acabamento Natural- 60,0 x 
60,0cm Eliane
m² 24,00 62,98 62,98 1.511,52
13.3.7 Porcelanato _(piso da ducha) cobertura privativa - 
Técnico Minimum OUT Beige  EXT 60 x 60 cm 
Eliane
m² 13,00 60,28 60,28 783,64
13.3.8 Pastilhas _(piso das piscinas) cobertura privativa - 
Tpastilhas Azul Naval 7,5 x 7,5 cm 
m² 65,00 39,13 39,13 2.543,45
13.3.9 Porcelanato _(terraço) cobertura-  Minimum Beige 
RE  acabamento resistente ao escorregamento- 
60,0 x 60,0cm Eliane
m² 340,00 62,98 62,98 21.413,20
13.3.10 Porcelanato _(hall social) térreo- Técnico Panna 
Plus   PO  acabamento polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 27,00 58,61 58,61 1.582,47
13.3.11 Porcelanato _(pilotis e guarita) parte externa do 
térreo- Técnico Contemporânea Concreto NA  
acabamento natural - 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 365,00 65,34 65,34 23.849,10
13.3.12 Porcelanato _(salão de festas e copa e sala de 
estudos) Térreo- Técnico Panna Plus PO 
acabamento polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
m² 75,00 58,61 58,61 4.395,75
13.3.13 Porcelanato _(WC  do salão de festas) pilotis- 
Minimum Concreto   NA  acabamento natural- 60,0 
x 60,0cm Eliane
m² 6,00 67,08 67,08 402,48
13.3.14 Porcelanato _(hall elevador) Subsolo- Técnico 
Panna Plus NA  acabamento Natural- 60,0 x 
60,0cm Eliane
m² 55,00 52,88 52,88 2.908,40
13.3.15 Cerâmica _(sala e banheiro funcionários) térreo- 
Forma branco 45 x 45 cm AC acetinado  Eliane
m² 13,00 16,85 16,85 219,05
13.3.16 Cerâmica _(area técnica ) Terreo- Forma branco 45 x 
45 cm AC acetinado  Eliane
m² 11,00 16,85 16,85 185,35
13.3.17 Cerâmica _(lixeira) térreo e pavimento tipo- Forma 
branco 45 x 45 cm AC acetinado  Eliane
m² 13,00 16,85 16,85 219,05
13.3.18 Assentamento de porcelanato m² 2.859,00 4,50 28,00 32,50 92.917,50
13.3.19 Assentamento de cerâmica m² 37,00 3,60 20,50 24,10 891,70
13.3.20 Assentamento de pastilhas m² 65,00 3,91 25,00 28,91 1.879,15
13.3.21 Rejunte de porcelanato m² 2.859,00 1,28 3,75 5,03 14.380,77
13.3.22 Rejunte de cerâmica m² 37,00 0,94 3,75 4,69 173,53
13.3.23 Rejunte de pastilhas m² 65,00 1,80 3,75 5,55 360,75
13.3.24 Frete do Porcelanato, cerâmica e pastilhas m² 2.961,00 4,52 4,52 13.383,72
13.4 De pedra:
13.4.1 Granito White SAND para escada interna que vai 
para a cobertura privativa (piso e espelho)
m² 81,00 298,20 298,20 24.154,20
13.4.2 Granito White SAND para escada com acabamento 
levigado piso/espelho/degraus das escadas que 
vão para o DECK
m² 30,00 298,20 298,20 8.946,00
13.4.3 Granito White SAND para escada de emergência 
com acabamento levigado piso/espelho/degraus 
das escadas (térreo e pavim. tipo e subsolo)
m² 213,00 298,20 298,20 63.516,60
13.4.4 Granito White SAND piso dos elevadores m² 10,00 298,20 298,20 2.982,00
13.4.5 Assentamento em piso em granito m² 334,00 3,25 36,70 39,95 13.343,30
13.4.6 Rejunte de piso em granito m² 334,00 0,94 3,74 4,68 1.563,12
13.5 Especiais: 
13.5.1 Antitérmico-(deck do Oforô)- Castelatto 50 x 50 cm 
Atermica
m² 185,00 145,00 145,00 26.825,00
13.5.2 Assentamento do piso Castelatto m² 185,00 14,38 30,00 44,38 8.210,30
13.5.3 Rejunte do piso Castelatto Fendi m² 185,00 1,96 3,74 5,70 1.054,50
14 Pintura R$280.741,50
14.1 Interna:
14.1.1 Paredes:
14.1.1.1 Pintura PVA c/barra de sinalização  s/reboco ou m² 273,00 14,00 14,00 3.822,00
14.1.1.2 Pintura látex  PVA sem massa (s/concreto ou m² 983,00 7,10 7,10 6.979,30
14.1.1.3 Pintura acrílica sem massa (sobre reboco/concreto) m² 595,90 7,80 7,80 4.648,02
14.1.1.4 Pintura acrílica com massa  PVA m² 5.270,00 14,50 14,50 76.415,00
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14.1.1.5 Pintura acrilica ou texturizada interna parede externa 
do terraço (grafiato)
m² 1.305,00 22,70 22,70 29.623,50
14.1.2 Tetos: 0
14.1.2.1 Pintura acrílica com massa  PVA m² 2.698,00 14,50 14,50 39.121,00
14.1.2.2 Pintura látex PVA com massa corrida PVA m² 260,00 13,10 13,10 3.406,00
14.1.2.3 Pintura  texturizada beiral da cobertura m² 21,00 22,70 22,70 476,70
14.1.3 Pisos:
14.1.3.1 Sinalização horizontal:
14.1.3.1
.1
Pintura do piso da garagem ipox (demarcação 
devagas, numeração, PNE, idoso) programação 
visual da garagem
m² 1.285,00 34,90 34,90 44.846,50
14.1.4 Elementos metálicos:
14.1.4.1 Pintura esmalte em esquadrias metálicas m² 407,22 14,00 14,00 5.701,08
14.1.4.2 Pintura esmalte em corrimão metálico m 228,00 11,00 11,00 2.508,00
14.1.4.3 Pintura de PCF um 29,00 140,00 140,00 4.060,00
14.1.4.4 Pintura esmalte em tabíga metálica m 530,00 4,90 4,90 2.597,00
14.1.4.5 Pintura com tinta esmalte das tubulações aparentes 
de água potável, pluviais, esgoto, incendio, gas, 
eletrica e telefone
vb 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
14.2 Externa:
14.2.1 Pintura texturizada externa grafiato fachada m² 317,00 22,70 22,70 7.195,90
14.2.2 Tratamento em concreto Aparente m² 810,00 35,00 35,00 28.350,00
14.2.3 Pintura texturizada externa grafiato rampa m² 295,00 22,70 22,70 6.696,50
14.2.4 Pintura de requadro das esquadrias m² 255,00 9,00 9,00 2.295,00
15 APARELHOS, ACESSORIOS E METAIS R$124.595,32
15.1 Loucas:
15.1.1 Vaso Sanitário - Bacia  Linha Quadra com caixa 
acoplada Deca, e acionamento dual fluxo  (banheiro 
apt suite e social e coberturae banheiro salão de 
festas)
unid 62,00 567,30 39,94 607,24 37.648,88
15.1.2 Vaso Sanitário - Bacia sanitária   DECA.: Linha 
Aspen com caixa acoplada e acionamento dual fluxo 
P.750.17 + CD.00F.17  (banheiro funcionários e 
guarita do térreo)
unid 2,00 257,35 39,94 297,29 594,58
15.1.3 Cuba de Louça - Cuba de embutir quadrada  Deca 
L.1030.17 (banheiro social e suite)Pavm tipo
unid 48,00 44,37 55,92 100,29 4.813,92
15.1.4 Cuba de Louça - Cuba de semiencaixe retangular 
com mesa  Deca L.733.17 (lavabo da cobertura)
unid 12,00 263,89 55,92 319,81 3.837,72
15.1.5 Lavatório de Louça - Lavatório  com coluna 
suspensa DECA  Vogue Plus cod. L.51.17 + CS1.17 
(banheiro do salão de festas) do térreo
unid 2,00 272,72 55,92 328,64 657,28
15.1.6 Lavatório de Louça- Lavatório OVAL linha ASPEN 
com coluna . DECA cod. L.915.17 + C9.17 (banheiro 
dos funcionários e guarita)
unid 2,00 72,96 55,92 128,88 257,76
15.1.7 Cuba de Inox- Cuba Tecnocuba N.3 (34 x 40 cm ) 14 
de profun . Acabamento Acetinado
unid 50,00 55,00 55,92 110,92 5.546,00
15.1.8 Tanque " M" capacidade 31 Litros- Celite, Código : 
51265- Cor Branca - Com Coluna  (área de serviço 
apt. e lixeira do térreo)
unid 36,00 155,80 60,76 216,56 7.796,16
15.2 Metais:
15.2.1 Acabamento-Acabamento monocomando para 
CHUVEIRO Docol linha PRINZ 00617206 cromado 
(banheiro apart social e suite)
unid 48,00 83,94 23,97 107,91 5.179,68
15.2.2 Torneira - Torneira   Docol Basico Torneira Trio 
para lavatório 1193  (só água fria) (banheiro dos 
funcionários e guarita  do térreo)
unid 2,00 35,42 12,99 48,41 96,82
15.2.3 Torneira- Torneira  mesa bica alta Docol para 
lavatório linha BRREZY (só água fria) (banheiro das 
suites e social do pav. tipo e lavatório da cobertura.)
unid 60,00 167,63 12,96 180,59 10.835,40
15.2.4 Torneira- Torneira de cozinha Docol de mesa bica 
linha UNO -só água fria- (pia da cozinha dos apart.e 
churrasqueira da cobertura 
unid 48,00 159,47 12,96 172,43 8.276,64
15.2.5 Torneira- Torneira   Docol de parede para 
jardim/Tanque Loggica  (só água fria)  (tanque part.)
unid 36,00 89,59 12,99 102,58 3.692,88
15.2.6 Torneira-Torneira   Docol Basico Torneira Trio de 
jardim 1130  (só agua fria) (lixeira. e subsolo)
unid 11,00 39,53 12,99 52,52 577,72
15.2.7
Torneira- Torneira lavatório mesa - Docol 
PRESSMATIC BENEFIT  Cromada . Cód.: 00185106-
CR - DOCOL (banheiros do salão de festas) térreo
unid 2,00 252,34 12,99 265,33 530,66
15.2.8 Torneira- Torneira  de cozinha Docol de mesa bica 
Novitá   (só agua fria)  (Pia da copa do salão de 
festas)
unid 1,00 384,09 12,99 397,08 397,08
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15.2.9 Torneira- Torneira  de cozinha  Docol de mesa bica 
alta Trio  (só agua fria)  (pia da sala dos 
unid 1,00 113,35 12,99 126,34 126,34
15.2.10 Acabamento -Registro Docol com acabamento da 
linha BREEZY (banh. social e suite dos apart e 
lavatório da cobertura)
unid 60,00 96,05 12,99 109,34 6.542,40
15.2.11 Acabamento - Registro Docol com acabamento da 
linha Trio 
unid 16,00 20,64 12,99 33,63 538,08
15.2.12 Acabamento- Registro Docol com acabamento  da 
linha UNO 
unid 60,00 57,40 12,99 70,39 4.223,40
15.2.13 Acabamento- Registro Docol com acabamento  da 
linha Novitá 
unid 1,00 140,20 12,99 153,19 153,19
15.2.14 Sifão para Lavatório Docol- CHROME Cod. 
00322606  (lavatório) 
unid 64,00 48,00 23,97 71,97 4.606,08
15.2.15 Sifão para Cozinha Docol- CHROME Cod. 00661006  
(Cuba de inox.) 
unid 50,00 50,00 23,97 73,97 3.698,50
15.2.16 Sifão para tanque  Docol unid 36,00 50,00 23,97 73,97 2.662,92
15.2.17 Ralo para box tipo GRELHA SEKA PISO FOSCO 
EIXO TUBO- Comprimento = 1 m
unid 48,00 130,00 23,97 153,97 7.390,56
15.2.18 Válvulas para lavatório/Cuba embutida unid 64,00 7,80 7,80 499,20
15.2.19 Válvulas para Cuba Inox da cozinha unid 50,00 10,00 10,00 500,00
15.2.20 Válvulas para tanque unid 36,00 12,00 12,00 432,00
15.3 Acessórios sanitários:
15.3.1 Chuveiro elétrico (incluso acessórios) un 1,00 68,90 9,99 78,89 78,89
15.3.2 Barra de apoio 80 cm- e 70 cm Aço inox polido- 
DECA- Cód.: 2310.C.080.POL
pç 6,00 243,00 20,97 263,97 1.583,82
15.3.3 Barra de apoio 40 cm. Cod. 2310 C 040, ESC, da pç 4,00 184,22 20,97 205,19 820,76
16 Complementações: R$180.537,85
16.1 Bancadas e balcões:
16.1.1 Bancada em granito WHITE SAND polido com 
rodabanca 
16.1.2 Bancada de granito para banheiro White Sand m2 31,00 236,68 236,68 7.337,08
16.1.3 Bancada de granito para cozinha e copa White Sand m2 59,00 236,68 236,68 13.964,12
16.1.4 Balção de granito White Sand (copa e guarita) m2 4,00 236,68 23,67 946,72
16.1.5 Rodabanca de granito Whaite Sand Banheiro H= 10 
cm
m 105,00 23,67 23,67 2.485,35
16.1.6 Saia de granito Whaite Sand Banheiro H= 10 cm m 83,00 23,67 23,67 1.964,61
16.1.7 Rodabanca de granito Whaite Sand  Cozinha   H= 10 
cm
m 90,00 23,67 6,50 2.130,30
16.1.8 Rodabanca de granito Whaite Sand Copa  H= 15 cm m 2,50 35,50 35,50 88,75
16.1.9 Sai de granito Whaite Sand  Cozinha   H= 5 cm m 132,00 11,83 11,83 1.561,56
16.1.10 Sai de granito Whaite Sand  Copa   H= 15 cm m 4,00 35,50 35,50 142,00
16.1.11 Assentamento de Bancada de granito unid 111,00 75,00 75,00 8.325,00
16.1.12 Serviço de colagem da saia m 219,00 10,00 10,00 2.190,00
16.1.13 Meia esquadria da saia m 438,00 10,00 10,00 4.380,00
16.1.14 Polimento de espesura m 416,50 10,00 10,00 4.165,00
16.1.15 Furo e colagem de Cuba unid 110,00 55,00 55,00 6.050,00
16.1.16 Furo de torneira unid 110,00 7,00 7,00 770,00
16.2 Elementos decorativos:
16.2.1 Espelho de cristal incolor, e=4 mm (fixação com 
parafuso cromado) Banheiros
m² 4,50 220,63 220,63 992,84
16.3 Marcenaria:
16.3.1 Escaninho correios un 1,00 726,00 726,00 726,00
16.3.2 Detalhes decorativos pilotis e pavimento tipo que 
não estão previsto no projeto aprovado
vb 1,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
16.4 Diversos:
16.4.1 Sinalização de rota de fuga e identificação diversos vb 1,00 13.815,00 2.235,00 16.050,00 16.050,00
16.4.2 Contratação de obra de arte por artista renomado vb 1,00 4.265,23 4.265,23 4.265,23
16.4.3 Letreiro de inauguração com o nome do edifício vb 1,00 6.488,29 6.488,29 6.488,29
16.4.4 Placa em aço inox escovado com aplique em acrílico 
com logo do empreendimento
unid 55,00 45,00 0,00 45,00 2.475,00
16.4.5 Piso tátil rirecional em elemento inox (entrada) m 45,00 34,00 34,00 1.530,00
16.4.6 Placa de piso de sinalização de alerta e orientativo 
(30 x 30 ) cm térreo
unid 315,00 7,50 3,50 11,00 3.465,00
16.4.7 Churrasqueira com Chapéu 10 Inox 304 Modelo 
Chinês duto10 Formato Cilíndrico com encaixe 
Macho/Fêmea e Coifa 02- Premium cravada Inox 304 
(95x70x60 cm) e Iluminação (modura Inox 304 + 02 
lámpadas) com Braseiro -BT-02(79x59) Inox e com 
Embalagem especial - Despachoi
unid 12,00 4.535,00 4.535,00 54.420,00
16.4.8 Grelha em PVC para deck das Piscinas m 115,00 75,00 75,00 8.625,00
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17 Urbanização e Paisagismo: R$86.701,50
17.1 Paisagismo:
17.1.1 Jardins e gramas area permeavel m² 530,00 45,00 45,00 23.850,00
17.1.2 Jardim da Cobertura m² 15,00 85,00 85,00 1.275,00
17.1.3 Aterro sobre Laje do Subsolo m³ 505,00 14,50 14,50 7.322,50
17.1.4 Pavimentação externa (estacionamento público) 
sobre aterro da laje de avanço
m² 415,00 95,00 95,00 39.425,00
17.1.5 Calçada em concreto , e= 7 cm incl. preparo da base m² 440,00 19,60 12,50 32,10 14.124,00
17.1.6 Pintura com símbolo PNE un 1,00             165,00 165,00 165,00
17.1.7 Pintura de faixa contínua, e=5cm (demarcação m  120,00         4,50 4,50 540,00
18 Limpeza e entrega da obra R$50.063,02
18.1 Limpeza final da obra m² 5.016,62 6,50 6,50 32.608,03
18.2 Ligações difinitivas e habite-se vb 1,00 10.124,79 10.124,79 10.124,79
18.3 Desmobilização da obra ( transporte material / 
equipamento/pessoal ) - desmontagem do canteiro
vb 1,00 5.674,46 1.655,74 7.330,20 7.330,20
Custo da Obra R$11.013.520,74
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Descrição V.Total (R$) Perc. % % Acumulado Classificação
Ferro 110 Kg p/m³ para Vigas, Lajes e Pilares R$783.057,00 7,1100% 7,1100% A
Engenheiro civil R$742.287,36 6,7398% 13,8498% A
Encarregados (4x) R$521.007,36 4,7306% 18,5804% A
Montagem e desmontagem de forma p/Pilares,vigas, Lajes  
e parede de caixa dágua inferior e superior
R$438.240,00 3,9791% 22,5595% A
Esquadria Alumínio com vidro temperado parte fixa e outra
de correr  (Estrutura e o vidro)
R$403.200,00 3,6610% 26,2205% A
Concreto Fck= 30,0 Mpa Vigas , Lajes , e paredes de
caixa dágua inferior e superior e cortina
R$322.500,00 2,9282% 29,1487% A
Reboco interno R$231.743,62 2,1042% 31,2529% A
Elevadores 10 pessoas (750 kg), com 9 paradas R$220.500,00 2,0021% 33,2550% A
Instalação cabeamento estruturado, antena coletiva e
interfone
R$163.200,00 1,4818% 34,7368% A
Remanejamento da rede CEB R$150.000,00 1,3620% 36,0988% A
Guardião de obra (diurno) R$150.000,00 1,3620% 37,4608% A
Concreto Fck= 30,0 Mpa Pilares e ( Lajes e vigas do
Subsolo) slump 120-20 e brita 0 
R$145.162,80 1,3180% 38,7788% A
Concreto usinado - Fck= 20,0 MPa (lançado e aplicado) R$134.028,00 1,2169% 39,9957% A
Elevação das alvenarias R$133.055,00 1,2081% 41,2038% A
Cabo isolado em PVC 2,5 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível R$119.356,00 1,0837% 42,2875% A
Laje de Avanço: Lixameamento e/0o Hidrolavagem
manual da área; aplicaçao de Primer Base Epóxi- 0,3
kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL
7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$105.719,61 0,9599% 43,2474% A
Barracões em geral R$102.868,83 0,9340% 44,1814% A
Ferro 80 Kg p/m³ para Blocos e Cintas R$102.073,60 0,9268% 45,1082% A
Transporte de pessoal da obra R$98.841,60 0,8975% 46,0057% A
Forro de gesso acartonado R$98.477,00 0,8941% 46,8998% A
Alvenaria de bloco de concreto, "A" 12 R$93.146,45 0,8457% 47,7455% A
Assentamento de porcelanato R$92.917,50 0,8437% 48,5892% A
Técnico em segurança do trabalho R$92.240,46 0,8375% 49,4267% A
Instalação combate e prevenção contra incêndio
(hidrantes, extintores  )  SPK
R$89.750,00 0,8149% 50,2416% A
Transporte material interno (vertical e horizontal) e limpeza
da obra  com 02 serventes
R$88.815,12 0,8064% 51,0480% A
Regularização de pisos R$87.348,00 0,7931% 51,8411% A
Alimentação de pessoal da obra R$86.486,40 0,7853% 52,6264% A
Instalação gás tubulação R$84.000,00 0,7627% 53,3891% A
Concreto  Fck= 30,0 Mpa Blocos e Cintas R$82.000,00 0,7445% 54,1336% A
Granito Marrom Gastor (com Insertes metálicos) R$77.775,00 0,7062% 54,8398% A
Pintura acrílica com massa  PVA R$76.415,00 0,6938% 55,5336% A
Porcelanato _(Quartos e sala e circulação interna) PAV.
Tipo- Técnico Bianco Plus PO acabamento polido- 60,0 x
60,0cm Eliane
R$75.768,00 0,6880% 56,2216% A
Instalação CFTV/Controle de acesso R$72.720,00 0,6603% 56,8819% A
Infraestrutura para Ar condicionado para as Lojas e
Apartamentos 
R$72.720,00 0,6603% 57,5422% A
Consumos de água, luz, telefone, esgoto, etc. R$71.537,52 0,6495% 58,1917% A
Camada impermeabilizadora, e=15cm Armada concreto
FCK=20 Mpa slam 110+-20 mm
R$70.763,82 0,6425% 58,8342% A
Assentamento de porcelanato R$67.925,00 0,6167% 59,4509% A
Almoxarife R$67.076,16 0,6090% 60,0599% B
Fornecimento de escoramento metálico R$65.000,00 0,5902% 60,6501% B
Concreto usinado - Fck= 20,0 MPa  Slump 120+-20 mm R$64.246,40 0,5833% 61,2334% B
Granito White SAND para Escada de emergencia com
acabamento levigado piso/espelho/degraus das escadas
(Terreo e Pavim. Tipo e subsolo)
R$63.516,60 0,5767% 61,8101% B
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Cabo isolado em PVC 6,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível R$62.220,00 0,5649% 62,3750% B
Tubo de PVC PBV para esgoto 100mm R$61.019,08 0,5540% 62,9290% B
Ralo de ferro fundido sifonado com grelha cromada Ø 150
mm
R$58.695,60 0,5329% 63,4619% B
Churrasqueira com Chapéu 10 Inox 304 Modelo Chinês
duto10 Formato Cilíndrico com encaixe Macho/Fêmea e
Coifa 02- Premium cravada Inox 304 (95x70x60 cm) e
Iluminação (modura Inox 304 + 02 lámpadas) com
Braseiro -BT-02(79x59)Inox e com Embalagem especial -
Despachoi
R$54.420,00 0,4941% 63,9560% B
Portas de Aluminio com vidro laminado de 2 portas de
correr e 2 Folhas fixas  Cobertura e salão de festas
R$54.020,00 0,4905% 64,4465% B
Luminárias das áreas comuns ( Pilotis, .subsolo Hal dos
elevadores
R$54.000,00 0,4903% 64,9368% B
Topografo R$53.921,70 0,4896% 65,4264% B
Locação de andaime 2.315,00 m² de andaime
Fachadeiros, com o fornecimento de Paineis Fachadeiro,
Travamentos, Sapatas, Escadas, Plataformas, Forros,
Rodapés, Tela Galvanizada, Transporte de ida e volta,
Projeto de Montagem registro no CREA, detalhamento a
fixação do andaime na fachada, dimensionamento do
andaime, linha de vida do andaime e guarda-corpo 3.055,
00 m² por 8 meses
R$53.708,00 0,4877% 65,9141% B
Cabo isolado em PVC 10,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível R$52.040,00 0,4725% 66,3866% B
Rodapé em Porcelanato dos apartamentos (quartos, salas
circulação) - Técnico Bianco Plus PO, acabamento polido
60 x 60 cm Eliane
R$49.974,60 0,4538% 66,8404% B
PM3 - 0,80 x 2,10 m completa  Branca (área Privativas) R$48.184,80 0,4375% 67,2779% B
Esquadrias de aluminio tipo com vidro comum de 5 mm
correr
R$46.995,39 0,4267% 67,7046% B
Maquinas e equipamentos em geral R$45.866,64 0,4165% 68,1211% B
Pintura do piso da garagem ipox (demarcação devagas,
numeração, PNE, Idoso) programação visual da garagem
R$44.846,50 0,4072% 68,5283% B
Armação Aço - CA-50/60 (Armação) R$44.392,68 0,4031% 68,9314% B
Serviço para escavação de estacas hélice Continua
Monitoradas
R$44.000,00 0,3995% 69,3309% B
Guarda corpo em alumínio com com vidro laminado 8mm
da cobertura
R$41.540,00 0,3772% 69,7081% B
Porta corta-fogo (P90 - 90x210)cm R$40.890,00 0,3713% 70,0794% B
Fechamento dos Shaft's (Painel em PDF) R$40.320,00 0,3661% 70,4455% B
Pavimentação externa (estacionamento Público) sobre
aterro da laje de avanço
R$39.425,00 0,3580% 70,8035% B
Guarda corpo metálico das rampas H= 1,10 m R$39.375,00 0,3575% 71,1610% B
Pintura acrílica com massa  PVA R$39.121,00 0,3552% 71,5162% B
Terraço descoberto: Lixameamento e/0o Hidrolavagem
manual da área; aplicaçao de Primer Base Epóxi- 0,3
kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL
7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$39.103,40 0,3550% 71,8712% B
Fretes e carretos (deslocamento da CPP) R$39.000,00 0,3541% 72,2253% B
Vaso Sanitário--Bacia Linha Quadra com caixa acoplada
Deca, e acionamento dual fluxo (banheiro apt suite e
social e coberturae banheiro salão de festas)
R$37.648,88 0,3418% 72,5671% B
Porcelanato _(Cozinha e área de serviço) PAV. Tipo-
Técnico Diamante Branco BR brilhante retificado- 32,5 x
59 cm Eliane
R$35.194,56 0,3196% 72,8867% B
Instalação 1 Tanque gás R$35.000,00 0,3178% 73,2045% B
Montagem e Desmontagem de Forma para escadas do
Subsolo até a cobertura
R$34.500,00 0,3133% 73,5178% B
Presturização da escada R$33.600,00 0,3051% 73,8229% B
Guarda corpo metálico H= 1,10 m das rampas R$33.170,00 0,3012% 74,1241% B
Taliscamento de parede interna R$32.763,00 0,2975% 74,4216% B
Limpeza final da obra R$32.608,03 0,2961% 74,7177% B
Instalação exaustão (banheiros) R$32.000,00 0,2906% 75,0083% B
Instalação SPDA R$31.200,00 0,2833% 75,2916% B
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Ensaio de concreto (corpo de prova) R$31.080,98 0,2822% 75,5738% B
Grelha metálica de ventilação do subsolo R$30.744,00 0,2791% 75,8529% B
Tubo de PVC PBV para esgoto 75mm R$30.504,56 0,2770% 76,1299% B
Alvenaria de bloco de concreto, "A" 9 R$30.377,65 0,2758% 76,4057% B
Serviço de escavação mecânica, incl. bota-fora R$30.165,00 0,2739% 76,6796% B
Pintura Acrilica ou texturizada interna parede externa do
terraço (grafiato)
R$29.623,50 0,2690% 76,9486% B
Instalação alarme de combate a incêndio R$29.500,00 0,2679% 77,2165% B
Auxiliar de topógrafo (2x) R$29.273,30 0,2658% 77,4823% B
Tratamento em concreto Aparente R$28.350,00 0,2574% 77,7397% B
Retirada de entulho R$27.029,23 0,2454% 77,9851% B
Antitérmico-(deck do Oforô)- Castelatto 50 x 50 cm
Atermica
R$26.825,00 0,2436% 78,2287% B
Porcelanato _(Banheiro social e suite) PAV. Tipo- Técnico 
Diamante Branco AC acetinado retificado- 32,5 x 59 cm
Eliane
R$26.780,90 0,2432% 78,4719% B
Montagem e desmontagem de forma p/blocos e cintas R$26.753,10 0,2429% 78,7148% B
Laje abaixo do Deck: Lixameamento e/0o Hidrolavagem
manual da área; aplicaçao de Primer Base Epóxi- 0,3
kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL
7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$25.417,21 0,2308% 78,9456% B
DECK molhado: Lixameamento e/0o Hidrolavagem manual
da área; aplicaçao de Primer Base Epóxi- 0,3 kg/m²;
Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL 7026
+ ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$25.417,21 0,2308% 79,1764% B
Projeto de estrutura R$25.200,00 0,2288% 79,4052% B
Alvenaria de bloco de concreto, "A" 14 (escada) R$25.093,05 0,2278% 79,6330% B
Locação de Retro-escavadeira para escavação de blocos e 
cintas, reservatório inferior (movimento da terra)
R$25.000,00 0,2270% 79,8600% B
Detalhes decorativos pilotis e pavimento tipo que não
estão previsto no projeto aprovado
25.000,00 0,2270% 80,0870% B
Equipamento de segurança individual (EPI's) R$24.747,12 0,2247% 80,3117% B
Granito White SAND para Escada interna que vai para a
cobertura Privativa (piso e espelho)
R$24.154,20 0,2193% 80,5310% B
Locação de Velox  (1x) por 8 mêses R$24.000,00 0,2179% 80,7489% B
Mão de obra para contenção R$24.000,00 0,2179% 80,9668% B
Jardins e gramas area permeavel R$23.850,00 0,2166% 81,1834% B
Porcelanato _(Pilotis e guarita) parte externa do Terreo-
Técnico Contemporânea Concreto NA acabamento
natural - 60,0 x 60,0cm Eliane
R$23.849,10 0,2165% 81,3999% B
Equipamentos de segurança coletiva (EPC's) - bandeja
salva-vidas, cerca de proteção de vãos, etc.
R$23.736,48 0,2155% 81,6154% B
Projeto de instalações R$23.375,00 0,2122% 81,8276% B
Operador da Velox R$23.369,44 0,2122% 82,0398% B
Corrimão de alumínio dH= 0,92 m R$23.180,00 0,2105% 82,2503% B
Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 7,5 hp R$22.590,18 0,2051% 82,4554% B
Piscina: Lixameamento e/0o Hidrolavagem manual da
área; aplicaçao de Primer Base Epóxi- 0,3 kg/m²;
Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer PUR POL 7026
+ ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$22.426,95 0,2036% 82,6590% B
Pisos e Paredes dos comodos molhados do pavimento
tipo como (banheiros pisos e paredes ) , (cozinha/ area
de serviço e lixeira ): com Arg. Polimérica- PREFERT TOP
(3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos reforçados com asfalto
elastoomérico
R$21.924,75 0,1991% 82,8581% B
Requadro das esquadrias internas R$21.834,60 0,1983% 83,0564% B
Porcelanato _(Terraço) Cobertura- Minimum Beige RE
acabamento resistente ao escorregamento- 60,0 x
60,0cm Eliane
R$21.413,20 0,1944% 83,2508% B
Armação Aço - CA-50/60 (Armação) R$20.578,10 0,1868% 83,4376% B
Guarda corpo em alumínio em Alumínio da cobertura dos
deck das pisinas (sem vidro) 
R$20.250,00 0,1839% 83,6215% B
Mão de obra p/confeção de forma p/Pilares,vigas e Lajes
(4x)
R$20.064,00 0,1822% 83,8037% B
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Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40
mm 1 1/4"
R$20.012,40 0,1817% 83,9854% B
Reservatório de Água Potável cilindrico de fibra com
capacidade 12.000,00 litros
R$20.000,00 0,1816% 84,1670% B
Tapume metálico R$19.934,20 0,1810% 84,3480% B
PM3 - 0,80 X 2,10 m (externa) entrada Hal Social Branca
frisada  (área Privativa)
R$19.573,20 0,1777% 84,5257% B
Chapim de granito das janelas (assentadas com insertes
metálicos) Marrom Gastor
R$19.533,57 0,1774% 84,7031% B
Lastro de brita, e=5cm R$19.277,90 0,1750% 84,8781% B
Tubo de PVC PBV para esgoto 50mm R$19.103,53 0,1735% 85,0516% C
Rodapé de granito White SAND H=15 cm (Escada de
emergencia, Subsolo, Terreo e Pav. Tipo)
R$18.928,00 0,1719% 85,2235% C
Instalações/ligações provisórias do canteiro de obras
(água, energia, telefone, esgoto, etc.)
R$18.850,80 0,1712% 85,3947% C
Cobogós modelo Golubov das áreas técnicas R$18.515,00 0,1681% 85,5628% C
Apiloamento mecanizado de base p/ piso R$18.386,32 0,1669% 85,7297% C
Esquadrias em alumínio com veneziana  (porta e janelas) R$18.360,00 0,1667% 85,8964% C
Segurança patrimonial com 6 cameras R$18.000,00 0,1634% 86,0598% C
Cabo isolado em PVC 4,0 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível R$17.425,00 0,1582% 86,2180% C
Assentamento de rodapé de granito R$17.186,24 0,1560% 86,3740% C
CR - Corrimão metálico, em duas alturas diametro 45 mm
em chapa de Aço e fundo de preparação para pintura
R$17.100,00 0,1553% 86,5293% C
Instalação iluminação emergência R$16.800,00 0,1525% 86,6818% C
Sinalização de rota de fuga e identificação diversos 16.050,00 0,1457% 86,8275% C
Reservatório interno Superior: Lixameamento e/0o
Hidrolavagem manual da área; aplicaçao de Primer Base
Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer
PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$15.871,38 0,1441% 86,9716% C
Painel em vidro temperado VT1, VT2, VT3 do terreo R$15.750,00 0,1430% 87,1146% C
Tubo de PVC PBV para esgoto 150mm R$15.054,29 0,1367% 87,2513% C
Projetos complementares de arquitetura (detalhamento do
mapa de esquadrias) 
R$15.000,00 0,1362% 87,3875% C
Marcação de alvenaria R$14.767,20 0,1341% 87,5216% C
Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 20 mm 1/2" R$14.607,72 0,1326% 87,6542% C
Tela R$14.578,20 0,1324% 87,7866% C
PM - Portão metálico garagem tipo basculante - sem
automação
R$14.450,00 0,1312% 87,9178% C
Rejunte de porcelanato R$14.380,77 0,1306% 88,0484% C
Porcelanato _(Cozinha e área de serviço) PAV. Tipo-
Técnico Conhaque NA acabamento natural- 60,0 x
60,0cm Eliane
R$14.197,76 0,1289% 88,1773% C
Calçada em concreto , e= 7 cm incl. Preparo da base R$14.124,00 0,1282% 88,3055% C
Bancada de Granito para Cozinha e copa White Sand R$13.964,12 0,1268% 88,4323% C
Hidrômetro multijato para medição em entrada de água
residencial Ø 1" vazão 5 m³/h
R$13.585,29 0,1234% 88,5557% C
Taxas Iniciais (alvará de construção, corpo de bombeiros,
CREA, administração, etc.)
R$13.406,49 0,1217% 88,6774% C
Frete do Porcelanato, cerâmica e pastilhas R$13.383,72 0,1215% 88,7989% C
Assentamento em piso em granito R$13.343,30 0,1212% 88,9201% C
Laje técnica; Membrana de Poliuretano Bi-componente-
1,0 KG/m2 
R$13.225,80 0,1201% 89,0402% C
Guarda corpo com com corrimão de H= 0,92 cm R$13.200,00 0,1199% 89,1601% C
Caixa de inspeção/drenagem em alvenaria, 1 tijolo
comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com
argamassa de cimento e areia inclusive tampa 
R$13.169,40 0,1196% 89,2797% C
Grelha em ferro fundido para canaleta largura 30 cm R$12.857,88 0,1167% 89,3964% C
Consumos de material de escritório, limpeza e
medicamentos
R$12.557,04 0,1140% 89,5104% C
Rodapé de granito  White SAND H=15 cm (Terraço) R$12.330,50 0,1120% 89,6224% C
Chapim em granito, Marrom Gastor assentada com
argamassa
R$12.322,15 0,1119% 89,7343% C
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Manutenção do canteiro de obras (a cada 06 meses) R$12.276,52 0,1115% 89,8458% C
Pintura com tinta Esmalte das tubulações aparentes de
água potável, pluviais, esgoto, incendio, gas, eletrica e
telefone
R$12.000,00 0,1090% 89,9548% C
Painel em MDF com portas Camarão R$11.880,00 0,1079% 90,0627% C
Rodapé de granito White SAND H= 30 cm (pilotis externo e
hal social de entrada do terreo)
R$11.826,00 0,1074% 90,1701% C
Soleira de granito, WHITE SANS Larg.=15 cm R$11.511,50 0,1045% 90,2746% C
PM2 - 0,70 x 2,10 m completa  Branca (área Privativas) R$11.337,60 0,1029% 90,3775% C
Aperto em alvenaria R$10.959,30 0,0995% 90,4770% C
Acabamento polido de Piso em concreto (garagens) R$10.896,80 0,0989% 90,5759% C
Torneira- Torneira mesa bica alta Docol para lavatório
linha BRREZY (só agua fria) (Banheiro das suites e
social do Pav tipo e Lavatório da cobertura.)
R$10.835,40 0,0984% 90,6743% C
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16
divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85
mm
R$10.755,36 0,0977% 90,7720% C
Mobiliário, comunicação visual, etc. (canteiro obras) R$10.664,70 0,0968% 90,8688% C
Tela R$10.628,64 0,0965% 90,9653% C
Frete do Porcelanato, cerâmica e pastilha R$10.608,44 0,0963% 91,0616% C
Reboco externo  projetado R$10.597,31 0,0962% 91,1578% C
Projeto de presturização e ventilação  ar condicionado R$10.575,00 0,0960% 91,2538% C
Rejunte de porcelanato R$10.512,70 0,0955% 91,3493% C
Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V R$10.477,60 0,0951% 91,4444% C
Ligações difinitivas e habite-se R$10.124,79 0,0919% 91,5363% C
Borda de Piscina -em Granito Marrom Gastor L= 30 cm R$10.077,45 0,0915% 91,6278% C
Porcelanato _(Banheiro suite e social) PAV. Tipo- Minimum  
Nude NA acabamento Natural- 60,0 x 60,0cm Eliane
R$10.076,80 0,0915% 91,7193% C
Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 75 mm R$9.642,50 0,0876% 91,8069% C
Ferramentas manuais R$9.633,36 0,0875% 91,8944% C
Colocação de Aduelas de concreto em vãos de Portas R$9.610,50 0,0873% 91,9817% C
Argamassa Projetada R$9.488,82 0,0862% 92,0679% C
Guarda Corpo Terreo e subsolo H= 0,92 m R$9.375,00 0,0851% 92,1530% C
Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" R$9.158,87 0,0832% 92,2362% C
Tubo de PVC soldável 25mm R$9.099,50 0,0826% 92,3188% C
Porcelanato _(Hal Social e parte da escada de
emergencia ) PAV. Tipo- Técnico Panna Plus PO
acabamento polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
R$9.084,55 0,0825% 92,4013% C
Sondagem do terreno R$9.000,00 0,0817% 92,4830% C
Granito White SAND para Escada com acabamento
levigado piso/espelho/degraus das escadas que vão para
o DECK
R$8.946,00 0,0812% 92,5642% C
Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, retangular 4 x
2"
R$8.892,00 0,0807% 92,6449% C
Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 100 mm R$8.734,25 0,0793% 92,7242% C
Caixa sifonada PVC 150 x150 x 50mm R$8.674,56 0,0788% 92,8030% C
Grelha em PVC para deck das Piscinas R$8.625,00 0,0783% 92,8813% C
Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" R$8.615,24 0,0782% 92,9595% C
Mão francesas para apoiar bancadas R$8.607,00 0,0781% 93,0376% C
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8
divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89
mm
R$8.543,52 0,0776% 93,1152% C
Montagem de uma Subestação aérea - de 75 KVA R$8.500,00 0,0772% 93,1924% C
Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 100 mm R$8.443,46 0,0767% 93,2691% C
Assentamento de Bancada de granito R$8.325,00 0,0756% 93,3447% C
Torneira- Torneira de cozinha Docol de mesa bica linha
UNO -só água fria- (Pia da cozinha dos apartam.e
churrasqueira da cobertura 
R$8.276,64 0,0751% 93,4198% C
Assentamento do piso Castelatto R$8.210,30 0,0745% 93,4943% C
Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 75 mm R$7.868,18 0,0714% 93,5657% C
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de
sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas
447 x 405 x 95 mm
R$7.834,68 0,0711% 93,6368% C
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Tanque " M" capacidade 31 Litros- Celite, Código : 51265-
Cor Branca - Com Coluna (área de serviço apt e lixeira do
terreo)
R$7.796,16 0,0708% 93,7076% C
Tomada duplo dois polos mais terra 20 A - 250 V R$7.597,20 0,0690% 93,7766% C
Laje e calha da cobertura: Lixameamento e/0o
Hidrolavagem manual da área; aplicaçao de Primer Base
Epóxi- 0,3 kg/m²; Membrana Poliuréia Pura- Sistema Prefer
PUR POL 7026 + ISO 5050-2,0 Kg/m²
R$7.590,66 0,0689% 93,8455% C
Ralo para box tipo GRELHA SEKA PISO FOSCO EIXO
TUBO- Comprimento = 1 m
R$7.390,56 0,0671% 93,9126% C
Bancada de Granito para Banheir White Sand R$7.337,08 0,0666% 93,9792% C
Desmobilização da obra ( transporte material /
equipamento / pessoal ) - desmontagem do canteiro
R$7.330,20 0,0666% 94,0458% C
Aterro sobre Laje do Subsolo R$7.322,50 0,0665% 94,1123% C
Pintura texturizada externa grafiato fachada R$7.195,90 0,0653% 94,1776% C
Pintura látex  PVA sem massa (s/concreto ou reboco) R$6.979,30 0,0634% 94,2410% C
Taliscamento de piso interno R$6.960,00 0,0632% 94,3042% C
Despesas com engenheiros (vale combustível e
alimentação)
R$6.907,20 0,0627% 94,3669% C
Placa (espelho) para caixa, 4" x 2" R$6.838,00 0,0621% 94,4290% C
Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 150 mm R$6.835,14 0,0621% 94,4911% C
Rodapé de granito  White SAND H=15 cm (Deck Piscina) R$6.825,00 0,0620% 94,5531% C
Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 100 mm R$6.743,10 0,0612% 94,6143% C
Locação de container para escritório com banheiro e um
container vâo livre (vestiário) 
R$6.700,00 0,0608% 94,6751% C
Pintura texturizada externa grafiato rampa R$6.696,50 0,0608% 94,7359% C
Acabamento -Registro Docol com acabamento da linha
BREEZY (banh. Social e suite dos Apart e lavatório da
cobertura)
R$6.542,40 0,0594% 94,7953% C
Tabeira de granito Marrom Gastor L= 25 cm (Terreo) R$6.520,00 0,0592% 94,8545% C
Locação de veículos pesados (caminhão munk, caminhão
carroceria, guindaste hidráulico, etc)
R$6.500,00 0,0590% 94,9135% C
Letreiro de inauguração com o nome do edifício 6.488,29 0,0589% 94,9724% C
Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" R$6.385,44 0,0580% 95,0304% C
Furo e colagem de Cuba R$6.050,00 0,0549% 95,0853% C
Portal em granito WHITE SAND com alizar largura de 10
cm com com chanfro de 1 cm nas laterais (Subsolo e
Pavim Tipo)
R$6.030,72 0,0548% 95,1401% C
Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 75 mm R$5.950,20 0,0540% 95,1941% C
Polimento da espessura R$5.900,00 0,0536% 95,2477% C
Tubo de PVC soldável 32mm R$5.895,02 0,0535% 95,3012% CArea aberta d Pilotis: com Arg. Polimérica- PREFERT
TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos reforçados com asfalto  R$5.882,25 0,0534% 95,3546% C
Cabo isolado em EPR 16,0 mm² - 0,6/1KV - 90°C - flexível R$5.823,00 0,0529% 95,4075% C
Montagem de andaime fachadeiro R$5.787,50 0,0525% 95,4600% C
Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a
fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4"
R$5.753,27 0,0522% 95,5122% C
Cabo isolado em EPR 35,0 mm² - 0,6/1KV - 90°C - flexível R$5.739,00 0,0521% 95,5643% C
Pintura esmalte em esquadrias metálicas R$5.701,08 0,0518% 95,6161% C
PM1 - 0,60 x 2,10 m completa  Branca (área Privativas)  R$5.668,80 0,0515% 95,6676% C
Ralo de ferro fundido seco com saída vertical e grelha
cromada Ø 100 mm
R$5.645,64 0,0513% 95,7189% C
Gradil Metálico tipo tela com portas para (fechamento) R$5.610,00 0,0509% 95,7698% C
Desmontagem de andaime fachadeiro R$5.556,00 0,0504% 95,8202% C
Cuba de Inox- Cuba Tecnocuba N.3 (34 x 40 cm ) 14 de
profun . Acabamento Acetinado
R$5.546,00 0,0504% 95,8706% C
Esquadrias de aluminio tipo com vidro comum de 5 mm
Folha Basculante 
R$5.500,00 0,0499% 95,9205% C
Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, octogonal
com fundo fixo 4 x 4"
R$5.449,20 0,0495% 95,9700% C
Placas Cimenticias R$5.400,00 0,0490% 96,0190% C
Mobilização da obra (transporte
material/equipamento/pessoal) - montagem do canteiro 
R$5.392,08 0,0490% 96,0680% C
Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 50 mm R$5.360,15 0,0487% 96,1167% C
77 
 
 
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de
sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas
973 x 405 x 95 mm
R$5.355,60 0,0486% 96,1653% C
Chapisco interno R$5.297,62 0,0481% 96,2134% C
Rodapé de granito White SAND H=15 cm (Hall dos
elevadortes) Pav. Tipo
R$5.187,00 0,0471% 96,2605% C
Acabamento-Acabamento monocomando para
CHUVEIRO Docol linha PRINZ 00617206 cromado
(banheiro apart social e suite)
R$5.179,68 0,0470% 96,3075% C
Pastilhas _(Parede das piscinas) Cobertura privativa -
Tpastilhas Azul Naval 7,5 x 7,5 cm  Eliane
R$5.086,90 0,0462% 96,3537% C
Execução de contra-verga em janelas concreto armado R$5.016,00 0,0455% 96,3992% C
Fechadura- Fechadura interna com máquina de 40 e
chave de banheiro e tranqueta na parte interna ,
acabamento cromado 
R$5.007,60 0,0455% 96,4447% C
Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a
fogo inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2"
R$5.003,48 0,0454% 96,4901% C
Porcelanato _(Banheiro social ) Cobertura Privativa-
Técnico Diamante Branco AC acetinado retificado- 32,5 x 
R$4.961,86 0,0451% 96,5352% C
Execução de verga em portas R$4.889,10 0,0444% 96,5796% C
Cuba de Louça - Cuba de embutir quadrada Deca
L.1030.17 (banheiro social e suite)Pavimento tipo
R$4.813,92 0,0437% 96,6233% C
Locação da obra (edificação e rampa) R$4.710,70 0,0428% 96,6661% C
Pintura Acrílica sem massa (sobre reboco/concreto) R$4.648,02 0,0422% 96,7083% C
Sifão para Lavatório Docol- CHROME Cod. 00322606  R$4.606,08 0,0418% 96,7501% C
Assentamento de peitoril e/ou chapim de granito R$4.548,90 0,0413% 96,7914% C
Porcelanato _(Salão de festas e Copa e sala de estudos )
Terreo- Técnico Panna Plus PO acabamento polido-
60,0 x 60,0cm Eliane
R$4.395,75 0,0399% 96,8313% C
Meia esquadria da saia R$4.380,00 0,0398% 96,8711% C
Joelho 90º soldável de PVC 25mm R$4.351,32 0,0395% 96,9106% C
Contratação de obra de arte por artista renomado R$4.265,23 0,0387% 96,9493% C
Acabamento- Registro Docol com acabamento da linha
UNO 
R$4.223,40 0,0383% 96,9876% C
Polimento de espesura R$4.165,00 0,0378% 97,0254% C
Junção 45° PVC ponta bolsa e virola para esgoto Ø 150 x
150 mm
R$4.065,60 0,0369% 97,0623% C
Pintura de PCF R$4.060,00 0,0369% 97,0992% C
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável 150mm R$4.022,03 0,0365% 97,1357% C
Colocação de contramarco de Alumínio das Janelas R$3.900,00 0,0354% 97,1711% C
Execução de gesso cola R$3.900,00 0,0354% 97,2065% C
Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada
dois polos universal 10 A - 250 V
R$3.891,25 0,0353% 97,2418% C
Cuba de Louça- Cuba de semiencaixe retangular com
mesa  Deca L.733.17 (lavablo da cobertura)
R$3.837,72 0,0348% 97,2766% C
Pintura PVA c/barra de sinalização  s/reboco ou concreto R$3.822,00 0,0347% 97,3113% CRodapé de granito White SAND H=15 cm (parte i terna do
pilotis) R$3.776,50 0,0343% 97,3456% C
Fechadura- Fechadura externa com máquina de 55 e
chave multiponto , acabamento cromado ou simples
R$3.760,92 0,0341% 97,3797% C
Assentamento de pastilhas R$3.758,30 0,0341% 97,4138% C
Grelha em ferro fundido para canaleta largura 20 cm
inclusive esquadria de apoio
R$3.715,51 0,0337% 97,4475% C
Tabica metálica em forro de gesso (terreo) R$3.710,00 0,0337% 97,4812% C
Serviço limpeza mecanizada terreno, incl. bota fora,
inclusive retirada de árvores, diâm. inferior a 30cm
R$3.699,00 0,0336% 97,5148% C
Sifão para Cozinha Docol- CHROME Cod. 00661006
(Cuba de inix.) 
R$3.698,50 0,0336% 97,5484% C
Torneira- Torneira Docol de parede para jardim/Tanque
Loggica  (só agua fria)  (Tanque part.)
R$3.692,88 0,0335% 97,5819% C
Levantamento planialtimetrico R$3.648,75 0,0331% 97,6150% C
Porcelanato _(Hall de entrada Privativo duplex) Cobertura-
Técnico Bianco Plus PO acabamento polido- 60,0 x
60,0cm Eliane
R$3.616,20 0,0328% 97,6478% C
Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola 50 mm R$3.516,24 0,0319% 97,6797% C
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Porcelanato _(Parede ducha) Cobertura privativa - Técnico 
Minimum OUT Beige  EXT 60 x 60 cm Eliane
R$3.496,24 0,0317% 97,7114% C
Copias heliográficas e xerográficas R$3.468,13 0,0315% 97,7429% C
Placa de piso de Sinalização de alerta e Orientativo (30 x
30 ) cm terreo
R$3.465,00 0,0315% 97,7744% C
Grade metálica removivel cobertura (poço elevador) R$3.440,00 0,0312% 97,8056% C
Requadro das esquadrias externas (fachada) R$3.437,40 0,0312% 97,8368% C
Pintura látex PVA com massa corrida PVA R$3.406,00 0,0309% 97,8677% C
PM4 - 0,80 x 2,10 m completa interna de Correr Branca
(área Privativa)
R$3.365,70 0,0306% 97,8983% C
Calha entre Cortina e Tubulões de contenção: com Arg.
Polimérica- PREFERT TOP (4,0 Kg/m²)
R$3.291,48 0,0299% 97,9282% C
Chapisco externo R$3.252,42 0,0295% 97,9577% C
Cobogó da garagem R$3.175,00 0,0288% 97,9865% C
Rodapé de granito White SAND H=15 cm (escada interna
Privativa) Duplex
R$3.139,50 0,0285% 98,0150% C
Assentamento de soleira R$3.089,13 0,0280% 98,0430% C
Assentamento de cerâmica R$3.060,70 0,0278% 98,0708% C
Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 150 x 150 mm R$3.049,20 0,0277% 98,0985% C
Granito White SAND piso dos elevadores R$2.982,00 0,0271% 98,1256% C
Virada de Polimento R$2.950,00 0,0268% 98,1524% C
EM - Escada tipo marinheiro. Larg. 35cm R$2.940,30 0,0267% 98,1791% C
Porcelanato _(Hal Elevador) Subsolo- Técnico Panna Plus
NA  acabamento Natural- 60,0 x 60,0cm Eliane
R$2.908,40 0,0264% 98,2055% C
Assentamento de tabeira de granito e Borda de Piscina em
Granito
R$2.868,00 0,0260% 98,2315% C
Lavagem de piso com hidrojateamento R$2.784,00 0,0253% 98,2568% C
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa
parafusada 402 x 402 x 152 mm
R$2.758,70 0,0250% 98,2818% C
Apiloamento manual de blocos e cintas R$2.756,39 0,0250% 98,3068% C
Portal em granito branco WHITE SAND e alizar largura de
20 cm com com chanfro de 1 cm nas laterais (Terreo)
R$2.731,50 0,0248% 98,3316% C
Assentamento de portal e arremate de granito R$2.681,25 0,0243% 98,3559% C
Tubo de PVC soldável 50mm R$2.679,25 0,0243% 98,3802% C
Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22,
tipo "U", com tampa largura 150 mm x altura 100 mm,
instalação superior, inclusive conexões
R$2.675,40 0,0243% 98,4045% C
Sifão para Tanque  Docol R$2.662,92 0,0242% 98,4287% C
Pintura esmalte em tabíga metálica R$2.597,00 0,0236% 98,4523% C
Sensor de presença passivo, com espelho 4x4" R$2.590,08 0,0235% 98,4758% C
Virada de gesso cola em parede R$2.576,00 0,0234% 98,4992% C
Pastilhas _(Piso das piscinas) Cobertura privativa -
Tpastilhas Azul Naval 7,5 x 7,5 cm 
R$2.543,45 0,0231% 98,5223% C
Pintura esmalte em corrimão metálico R$2.508,00 0,0228% 98,5451% C
Tubo de PVC soldável 32mm R$2.500,79 0,0227% 98,5678% C
Alçapão metálico dimensões variaveis R$2.500,00 0,0227% 98,5905% C
Cantoneira metálica para piso da escada de incendio R$2.485,80 0,0226% 98,6131% C
Rodabanca de granito Whaite Sand Banheiro H= 10 cm R$2.485,35 0,0226% 98,6357% C
Placa em aço inox escovadpo com aplique em acrilico com
logo do emprrendimento
R$2.475,00 0,0225% 98,6582% C
Acabamento polido de Piso em concreto sarafado
(rampas)
R$2.386,80 0,0217% 98,6799% C
Cerca metálico H= 0,80 cm tipo tela para central de gas do
térreo
R$2.376,00 0,0216% 98,7015% C
Desmontagem de Bandejas de segurança R$2.363,00 0,0215% 98,7230% C
Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22,
tipo "U", com tampa largura 300 mm x altura 100 mm,
instalação superior, inclusive conexões
R$2.350,40 0,0213% 98,7443% C
Concreto Aparente (esquarificação) R$2.305,10 0,0209% 98,7652% C
Pintura de requadro das esquadrias externas(fachadas) R$2.295,00 0,0208% 98,7860% C
Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" R$2.291,22 0,0208% 98,8068% C
Filete em granito,WHITE SAND larg.=3 cm (box dos
banheiros)
R$2.276,30 0,0207% 98,8275% C
Serviço de colagem da saia R$2.190,00 0,0199% 98,8474% C
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Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V R$2.168,40 0,0197% 98,8671% C
Caixa de ligação PVC para eletroduto flexível, quadrada 4 x
4"
R$2.146,20 0,0195% 98,8866% C
Rodabanca de granito Whaite Sand  Cozinha   H= 10 
cm
R$2.130,30 0,0193% 98,9059% C
Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 mm R$2.053,26 0,0186% 98,9245% C
Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V R$2.022,40 0,0184% 98,9429% C
Acompanhamento fotográfico da obra R$2.000,00 0,0182% 98,9611% C
Programação visual do canteiro de obras R$1.990,55 0,0181% 98,9792% C
Saia de granito Whaite Sand Banheiro H= 10 cm R$1.964,61 0,0178% 98,9970% C
PM3 - 0,80 x 2,10 m completa  Curupixá (áreas comuns) R$1.922,80 0,0175% 99,0145% C
Tubo de PVC PBV para esgoto 200mm R$1.885,19 0,0171% 99,0316% C
Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 75 mm R$1.879,35 0,0171% 99,0487% C
Assentamento de pastilhas R$1.879,15 0,0171% 99,0658% C
Porcelanato _(WC PNE S. Festas) Terreo- Técnico 
Minimum Concreto NA, 60 x 60 cm
R$1.878,24 0,0171% 99,0829% C
Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 50 mm R$1.870,40 0,0170% 99,0999% C
Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 100 mm R$1.867,49 0,0170% 99,1169% C
Placa (espelho) para caixa, 4" x 4" R$1.832,60 0,0166% 99,1335% C
Joelho 90º soldável de PVC 32mm R$1.826,88 0,0166% 99,1501% C
Tubo de PVC soldável 40mm R$1.782,60 0,0162% 99,1663% C
Tubo de PVC soldável 60mm R$1.743,99 0,0158% 99,1821% C
Registro de pressão em PVC soldável para chuveiro Ø 25
mm
R$1.737,86 0,0158% 99,1979% C
Fechadura- Fechadura interna com máquina de 40 e
chave grande , acabamento cromado 
R$1.638,00 0,0149% 99,2128% C
Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" R$1.595,70 0,0145% 99,2273% C
Barra de apoio 80 cm- e 70 cm Aço inox polido- DECA-
Cód.: 2310.C.080.POL
R$1.583,82 0,0144% 99,2417% C
Porcelanato _(Hal Social) Terreo- Técnico Panna Plus PO
acabamento polido- 60,0 x 60,0cm Eliane
R$1.582,47 0,0144% 99,2561% C
Rejunte de piso em granito R$1.563,12 0,0142% 99,2703% C
Sai de granito Whaite Sand  Cozinha   H= 5 cm R$1.561,56 0,0142% 99,2845% CC ixa de passagem em chapa de aço om tampa
parafusada 102 x 102 x 82 mm R$1.542,00 0,0140% 99,2985% C
Piso tátil rirecional em elemento inox (entrada) R$1.530,00 0,0139% 99,3124% Corcelanato _(Banheiro  social) Cobertura- Minimum  Nude 
NA acabamento Natural- 60,0 x 60,0cm Eliane R$1.511,52 0,0137% 99,3261% C
Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22,
tipo "U", sem tampa largura 400 mm x altura 100 mm,
instalação superior, inclusive conexões
R$1.433,80 0,0130% 99,3391% C
Mão de obra p/confeção de forma p/blocos e cintas(3x) R$1.379,40 0,0125% 99,3516% C
Tê 90º soldável de PVC 25mm R$1.361,36 0,0124% 99,3640% C
Cerâmica _(Lixeira) PAV. Tipo- Forma branco 33,5 x 45 cm
AC acetinado  Eliane
R$1.313,50 0,0119% 99,3759% C
Registro de gaveta bruto Ø 60 mm - 2" R$1.278,00 0,0116% 99,3875% C
Jardim da Cobertura R$1.275,00 0,0116% 99,3991% C
Taliscamento de parede externa R$1.268,00 0,0115% 99,4106% C
Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro
de distribuição
R$1.259,72 0,0114% 99,4220% C
Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A com
acionamento na porta do quadro de distribuição
R$1.250,48 0,0114% 99,4334% C
Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a
fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2"
R$1.249,61 0,0113% 99,4447% C
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa
parafusada 152 x 152 x 82 mm
R$1.249,30 0,0113% 99,4560% C
Tubo de PVC PBV para esgoto  40mm R$1.248,76 0,0113% 99,4673% C
Assentamento de filete R$1.230,85 0,0112% 99,4785% C
Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm R$1.204,05 0,0109% 99,4894% C
Pingadeira R$1.180,00 0,0107% 99,5001% C
Porcelanato _(Copa do Salão de festas) Terreo- Técnico 
Diamante Branco BR brilhante retificado- 32,5 x 59 cm
Eliane
R$1.081,80 0,0098% 99,5099% C
Lastro de concreto magro R$1.075,70 0,0098% 99,5197% C
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Revestimento de granito White SAND o balção da copa do 
salão de festas e da Guarita 
R$1.065,06 0,0097% 99,5294% C
Junção 45° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 x 75 mm R$1.063,30 0,0097% 99,5391% C
Rejunte do piso Castelatto Fendi R$1.054,50 0,0096% 99,5487% C
Joelho 45° PVC ponta bolsa e virola 150 mm R$1.051,56 0,0095% 99,5582% C
Revestimento em granito Marrom Gastor- Guarita externa R$1.050,00 0,0095% 99,5677% C
Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 150 x
100 mm
R$1.012,33 0,0092% 99,5769% C
Espelho de cristal incolor, e=4 mm (fixação com parafuso
cromado) Banheiros
R$992,84 0,0090% 99,5859% C
Campainha ou minuteria 2 A - 250 V R$985,32 0,0089% 99,5948% C
Visor para porta em acabamento cromo-escovado- HAGA R$964,80 0,0088% 99,6036% C
Balção de granito White Sand (copa e guarita) R$946,72 0,0086% 99,6122% C
Tê 90º soldável de PVC 32mm R$926,40 0,0084% 99,6206% C
Poço do elevador (pisos e paredes- com Arg. Polimérica-
PREFERT TOP (4,0 Kg/m²)
R$903,15 0,0082% 99,6288% C
Joelho 45° PVC ponta e bolsa soldável 40 mm R$900,32 0,0082% 99,6370% C
Assentamento de cerâmica R$891,70 0,0081% 99,6451% C
Lavagem da fachada com hidrojateamento R$887,60 0,0081% 99,6532% C
Pisos e Paredes dos comodos molhados do pilotis como
(Lixeiras, copas , banheiros): com Arg. Polimérica-
PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos reforçados com
asfalto  elastoomérico
R$862,50 0,0078% 99,6610% C
Pisos e Paredes dos comodos molhados do pavimento
(Lavablo pisos e paredes ) , (copa só piso ): com Arg.
Polimérica- PREFERT TOP (3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos
reforçados com asfalto  elastoomérico
R$862,50 0,0078% 99,6688% C
Barra de apoio 40 cm. Cod. 2310 C 040, ESC, da DECA R$820,76 0,0075% 99,6763% C
Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 100 x
75 mm
R$809,88 0,0074% 99,6837% C
Porcelanato _(Piso da ducha) Cobertura privativa - Técnico 
Minimum OUT Beige  EXT 60 x 60 cm Eliane
R$783,64 0,0071% 99,6908% C
Furo de torneira R$770,00 0,0070% 99,6978% C
Ensaio de blocos de concreto ou cerâmico R$750,00 0,0068% 99,7046% C
Tê 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 mm R$749,60 0,0068% 99,7114% C
Joelho 90º soldável esgoto de PVC 32mm R$747,36 0,0068% 99,7182% C
 Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm R$738,57 0,0067% 99,7249% C
Ensaio de aço R$735,00 0,0067% 99,7316% C
Escaninho correios R$726,00 0,0066% 99,7382% C
Rejunte de pastilhas R$721,50 0,0066% 99,7448% C
Porcelanato _(Copa do Salão de festas e sala de estudos)
Terreo- Trevestimento Metrô Sage 10 x 20 cm Eliane
R$712,25 0,0065% 99,7513% C
Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a
fogo inclusive conexões Ø 80 mm 3"
R$686,30 0,0062% 99,7575% C
Junção 45° ponta bolsa soldável PVC 40 mm R$676,20 0,0061% 99,7636% CCerâmica _(Banheiro funcionários e guarita) Terreo-
Forma branco 33,5 x 45 cm AC acetinado  Eliane R$666,00 0,0060% 99,7696% C
Lavatório de Louça- Lavatório com coluna suspensa
DECA Vogue Plus cod. L.51.17 + CS1.17 (Banheiro do
salão de festas) do terreo
R$657,28 0,0060% 99,7756% C
Colocação de Tela R$654,50 0,0059% 99,7815% C
Pisos e Paredes dos comodos molhados do pavimento
(Casa de bombas ): com Arg. Polimérica- PREFERT TOP
(3,0 Kg/m²)- Cantos e ralos reforçados com asfalto
elastoomérico
R$638,25 0,0058% 99,7873% C
Disjuntor diferencial (DR) 40A, Classe AC, Tensão nominal
380V, Corrente diferencial 30mA.
R$630,39 0,0057% 99,7930% C
Fornecimento de ART de montagem R$600,00 0,0054% 99,7984% C
Rejunte de cerâmica R$595,63 0,0054% 99,8038% C
Vaso Sanitário - Bacia sanitária DECA.: Linha Aspen com
caixa acoplada e acionamento dual fluxo P.750.17 +
CD.00F.17  (banheiro funcionários e guarita do terreo)
R$594,58 0,0054% 99,8092% C
Torneira-Torneira Docol Basico Torneira Trio de jardim
1130  (só agua fria) (Lixeira. e subsolo)
R$577,72 0,0052% 99,8144% C
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Rodapé de ceramica Forma branco 45 x 45 (Sala dos
funcion e área técnica) terreo
R$559,25 0,0051% 99,8195% C
Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V R$558,72 0,0051% 99,8246% C
Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de
distribuição
R$553,20 0,0050% 99,8296% C
Pintura de faixa contínua, e=5cm (demarcação vagas) R$540,00 0,0049% 99,8345% C
Acabamento -Registro Docol com acabamento da linha
Trio 
R$538,08 0,0049% 99,8394% C
Torneira- Torneira lavatório mesa - Docol PRESSMATIC
BENEFIT Cromada . Cód.: 00185106-CR - DOCOL
(Banheiros do salão de festas) terreo
R$530,66 0,0048% 99,8442% C
Friso R$521,60 0,0047% 99,8489% C
Puxador- Puchador metálico Haga Linha "USO específico"
MEDIDA 400 mm ENTRE FUROS 346 mm - 25 mm de
diametro
R$509,40 0,0046% 99,8535% C
Valvulas para Cuba Inox da cozinha R$500,00 0,0045% 99,8580% C
Valvulas para lavatório/Cuba embutida R$499,20 0,0045% 99,8625% C
Porcelanato _(Salão de festas) Terreo- Técnico Arena EXT
, retificada 60 x 120 cm Eliane 
R$482,51 0,0044% 99,8669% C
Placa de obra R$480,00 0,0044% 99,8713% C
Pintura  texturizada beiral da cobertura R$476,70 0,0043% 99,8756% C
Luva soldável PVC 25mm R$474,81 0,0043% 99,8799% C
Assentamento de revestimento em granito R$470,25 0,0043% 99,8842% C
Joelho 45° soldável esgoto PVC 32 mm R$446,88 0,0041% 99,8883% C
Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 75 x
50 mm
R$446,46 0,0041% 99,8924% C
Tê 90° de redução soldável PVC Ø 32 x 25 mm R$444,16 0,0040% 99,8964% C
Tê 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm R$442,40 0,0040% 99,9004% C
Valvulas para Tanque R$432,00 0,0039% 99,9043% C
Aperto da Alvenaria em Fachada R$419,10 0,0038% 99,9081% C
Disjuntor diferencial (DR) 63A, Classe AC, Tensão nominal
380V, Corrente diferencial 30mA.
R$408,26 0,0037% 99,9118% C
Porcelanato _(WC do Sal. Fest) Pilotis- Minimum 
Concreto   NA  acabamento natural- 60,0 x 60,0cm Eliane
R$402,48 0,0037% 99,9155% C
Torneira- Torneira de cozinha Docol de mesa bica
Novitá   (só agua fria)  (Pia da copa do salão de festas.)
R$397,08 0,0036% 99,9191% C
Disjuntor diferencial (DR) 25A, Classe AC, Tensão nominal
380V, Corrente diferencial 30mA.
R$396,66 0,0036% 99,9227% C
Ensaio de argamassa de assentamento R$391,50 0,0036% 99,9263% C
Cerâmica _(Lixeira) Terreo- Forma branco 33,5 x 45 cm
AC acetinado  Eliane
R$370,00 0,0034% 99,9297% C
Rejunte de pastilhas R$360,75 0,0033% 99,9330% C
Junção 45° PVC com redução ponta bolsa e virola Ø 100 x
50 mm
R$337,86 0,0031% 99,9361% C
Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de
distribuição
R$336,15 0,0031% 99,9392% C
Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável 40 mm R$330,30 0,0030% 99,9422% C
Joelho 90º soldável de PVC 40mm R$316,71 0,0029% 99,9451% C
Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm R$314,87 0,0029% 99,9480% C
Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de
distribuição
R$311,46 0,0028% 99,9508% C
Tê 90º soldável esgoto de PVC 32mm R$308,80 0,0028% 99,9536% C
Redução excêntrica PVC PBV Ø 150 x 100 mm R$299,52 0,0027% 99,9563% C
Joelho 90º soldável de PVC 50mm R$299,04 0,0027% 99,9590% C
Luva soldável PVC 32mm R$288,85 0,0026% 99,9616% C
Tê 90º soldável de PVC 50mm R$282,15 0,0026% 99,9642% C
Joelho 90º soldável de PVC 60mm R$272,58 0,0025% 99,9667% C
Lavatório de Louça- Lavatório OVAL linha ASPEN com
coluna . DECA cod. L.915.17 + C9.17 (banheiro dos
funcionários e guarita)
R$257,76 0,0023% 99,9690% C
Luva simples PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm R$252,18 0,0023% 99,9713% C
Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro
de distribuição
R$228,96 0,0021% 99,9734% C
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Cerâmica _(Sala e banheiro funcionários) Terreo- Forma 
branco 45 x 45 cm AC acetinado  Eliane
R$219,05 0,0020% 99,9754% C
Cerâmica _(Lixeira) Terreo e Pavimento Tipo- Forma 
branco 45 x 45 cm AC acetinado  Eliane
R$219,05 0,0020% 99,9774% C
Registro de gaveta bruto Ø 40 mm - 1 1/2" R$197,25 0,0018% 99,9792% C
Cerâmica _(area técnica ) Terreo- Forma branco 45 x 45
cm AC acetinado  Eliane
R$185,35 0,0017% 99,9809% C
Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" R$177,30 0,0016% 99,9825% C
Rejunte de cerâmica R$173,53 0,0016% 99,9841% C
Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de
distribuição
R$170,64 0,0015% 99,9856% C
Maçaneta- Maçaneta Haga Linha Classic Modelo Squadro
M 91 com Rosata R-527, acabamento cromo-acetinado
R$169,56 0,0015% 99,9871% C
Pintura com símbolo PNE R$165,00 0,0015% 99,9886% C
Acabamento- Registro Docol com acabamento da linha
Novitá 
R$153,19 0,0014% 99,9900% C
Sai de granito Whaite Sand  Copa   H= 15 cm R$142,00 0,0013% 99,9913% C
Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro
de distribuição
R$134,54 0,0012% 99,9925% C
Tê 90º soldável de PVC 40mm R$127,82 0,0012% 99,9937% C
Torneira- Torneira  de cozinha  Docol de mesa bica alta R$126,34 0,0011% 99,9948% C
Luva soldável PVC 50mm R$122,10 0,0011% 99,9959% C
Torneira - Torneira Docol Basico Torneira Trio para
lavatório 1193 (só agua fria) (banheiro dos funcionários
e guarita  do terreo.)
R$96,82 0,0009% 99,9968% C
Rodabanca de granito Whaite Sand Copa  H= 15 cm R$88,75 0,0008% 99,9976% C
Tê 90º soldável de PVC 60mm R$84,80 0,0008% 99,9984% C
Chuveiro elétrico (incluso acessórios) R$78,89 0,0007% 99,9991% C
Rejunte em granito R$47,79 0,0004% 99,9995% C
Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A em quadro
de distribuição
R$44,58 0,0004% 99,9999% C
